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yhteistyötä käsittelevillä aineistoilla. 
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taa kokonaisarkkitehtuurityön kokonaisvaltaisen käynnistämisen. Tieto- ja viestintäteknisiin 
kehitystarpeisiin on saatu parempi näkyvyys. ICT-kehityssalkussa on tällä hetkellä noin 
180 tunnistettua kehitystarvetta. Toimintamallia ja kehityssalkun sisältöä on jatkokehitettä-
vä ennen varsinaisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämistä ja kehitystarpeisiin pohjau-
tuvan toteutussuunnitelman laatimista. 
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1 Johdanto 
 
Tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittäminen ja käytön tehostaminen on ajan-
kohtainen aihe monesta eri näkökulmasta. Valtion tiukkenevat määrärahakehykset 
edellyttävät tietohallinnon toiminnan ja prosessien tehostamista kaikilla organisaatio -
tasoilla. Säästöjen varmistamiseksi on säädetty laki julkisen hallinnon tietohallinnon 
ohjauksesta (10.6.2011/634). Lain tarkoituksena on tehostaa julkisen hallinnon           
toimintaa, parantaa julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. Laki velvoittaa lain sovelta-
misen piiriin kuuluvia julkishallinnon tietohallintoja käynnistämään kokonaisarkkitehtuu-
rityön määräajan kuluessa lain voimaantulosta. Kokonaisarkkitehtuurityön käynnis-
täminen tarkoittaa toimintalähtöistä kehittämisotetta ja tiivistä yhteistyötä liiketoiminnan 
ja tietohallinnon välillä. 
 
Voimassa olevassa Tullin IT-strategiassa (2010, 13) tavoitteena on tuottaa ”enemmän 
vähemmällä”. Tällä tarkoitetaan muun muassa tietohallinnon työn tuottavuuden        
parantamista. Tavoitteeseen päästään prosesseja ja toimintaa tukevien toimintamallien 
kehittämisellä. Yhdeksi kehittämisen kohteeksi on tunnistettu toimintalähtöinen tietojär-
jestelmien kehittäminen. Toimintalähtöisellä kehittämisellä tarkoitetaan liiketoiminnan 
prosessien tarpeista lähtevää kehittämistä. Tähän asti kehittäminen on painottunut tie-
totekniikkaratkaisujen kehittämiseen ilman näkyvyyttä taustalla vaikuttaviin muutosaju-
reihin. Myös kytkentä liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin on ollut löyhä.  Tilanteen 
korjaamiseksi tarvittiin toimenpiteitä. Tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyön lisäämi-
nen oli yksi ratkaisukeino tilanteen parantamiseksi.  
 
Näistä lähtökohdista syntyi opinnäytetyön ajankohtainen ja tärkeä kehitystehtävä. Seu-
raavissa alaluvuissa kuvaan tarkemmin kehitystehtävän aihetta ja tavoitteita. Toimin-
nallisen opinnäytetyön toimeksiantaja on Tullin tietohallinto. Toimin tietohallinnossa 
kehityspäällikkönä ja vastaan toimintamallin kehittämisestä asiakasyhteyshenkilön  
roolissa. 
 
1.1 Opinnäytetyön aihe ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyön aiheena on tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen esivalmisteluvaiheen 
toimintamallin kehittäminen. Kehittämisen lähtökohtana ovat julkishallinnon ja Tullin 
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strategiset linjaukset tietohallintolain mukaisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistä-  
miseksi. Kehittämisessä otetaan huomioon lain velvoitteet ja julkisen hallinnon tieto- 
hallinnoille antamat suositukset. Toimintamallin tavoitteena on vahvistaa toimintaläh-
töistä teknologisten ratkaisujen kehittämistä. Toimintamallin avulla halutaan saavuttaa      
parempi näkemys ja ymmärrys tietojärjestelmien kehitystarpeista pidemmällä aikavälil-
lä. Tämä mahdollistaa kehittämiseen tarvittavien resurssien suunnittelun ja varaa-
misen. Opinnäytetyön tekemistä ovat ohjanneet seuraavat kysymykset;  
 
− Miten toimintaympäristön muutoksista johtuvat tieto- ja viestintätekniset kehitys-
tarpeet saadaan selville riittävän ajoissa resurssien varmistamiseksi? 
− Miten kehitystarpeiden valmisteluvaihe tulisi toteuttaa, jotta tietohallintolain 
edellytykset täyttyvät?  
 
Kehitetyn toimintamallin kohderyhmänä ovat tietohallinnon ja liiketoiminnan asiantunti-
jat, jotka osallistuvat tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämiseen. Toimintamal-
lin kehittämisestä vastaa opinnäytetyöntekijä työroolinsa mukaisesti. Näin ollen kehit-
täminen on ollut mahdollista tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. 
 
1.2 Tullin tietohallinto 
 
Tullin tietohallinto tuottaa yhteisiä tietohallintopalveluja koko Suomen Tullille. Tulli on 
monialainen palvelu- ja lainvalvontaorganisaatio, jonka tulosohjauksesta vastaa valtio-
varainministeriö. Tullin tehtävänä on kansainvälisen tavarakaupan sujuvuuden ja    
oikeellisuuden varmistaminen. Tulli toimii sisäisen turvallisuuden viranomaisena yhteis-
työssä muiden turvaviranomaisten kanssa. Tullin päätehtäviä ovat tulliselvitykset, tulli-, 
valmiste- ja autoverotukset, maahantuonnin arvonlisäverotus, maahan tuotavien ja 
maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvonta sekä tullirikosten estä-
minen ja paljastaminen. Tulli tuottaa ulkomaankauppaan ja Tullin toimialaan liittyvät 
tilastot sekä laboratoriotutkimukset. Tulli keräsi ulkomaankaupan ja tavaroiden valmis-
tukseen liittyviä tulleja, veroja ja maksuja valtion kassaan vuonna 2012 yhteensä noin 
10,6 miljardia euroa. (Suomen Tulli. Tulli tutuksi 2013.) 
 
Tullin organisaatio on kuvattu kuviossa 1. Tullissa työskenteli vuoden 2012 lopussa 
yhteensä 2 347 työntekijää, joista 100 tietohallinnossa. Tullin päätehtäviä hoitavat      
ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto sekä toimipaikkaosasto. Yhteisiä 
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tehtäviä hoitaa hallinto-osasto, johon tietohallinto kuuluu. Lisäksi Tullin organisaatioon 
kuuluvat tullilaboratorio, esikunta, valtion edun- ja oikeudenvalvonta sekä sisäinen  
tarkastus. (Suomen Tulli. Tulli tutuksi 2013.) 
 
  
Kuvio 1. Tullin organisaatiokaavio 1.1.2013 (Suomen Tulli. Tulli tutuksi 2013). 
 
Tietohallinto vastaa Tullin käyttöpalvelujen sekä tietoliikenne- ja puhepalvelujen toimit-
tajaohjauksesta, tietojärjestelmien ja niihin liittyvien palvelujen teknisestä ylläpidosta ja 
kehittämisestä, tietoteknisistä hankinnoista ja tietoturvasta. Tietohallinnon vastuulla on 
myös kokonaisarkkitehtuurin hallinta, projektitoimiston palvelut ja menetelmät. Palvelut 
tuotetaan osittain itse ja osittain ulkopuolisten toimittajien toimesta. (Suomen Tullin 
intranet 2013. Tietohallinto.) 
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2 Viitekehys 
 
2.1 Tietoperusta ja keskeiset käsitteet 
 
Opinnäytetyön viitekehyksen muodostavat julkisen hallinnon strategiset linjaukset tieto- 
ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämisessä sekä tietohallinnon ja liiketoiminnan 
yhteistyötä käsittelevät aineistot kuvion 2 mukaisesti. Tietoperustana on käytetty julki-
sen hallinnon yhteisen tieto- ja viestintätekniikan strategiaa, tietohallintolakia ja koko-
naisarkkitehtuurityön käynnistämiseen liittyviä julkisen hallinnon suosituksia. Lisäksi 
toimintamallia on perusteltu ICT Standard Forumin kehittämällä tietohallintomallilla 
muilla tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyötä käsittelevillä aineistoilla. Julkisen hal-
linnon ja Tullin ohjausrakenteet on kuvattu taustoittamaan toimintamallin kehittämistä.  
 
 
Kuvio 2.  Opinnäytetyön viitekehys. 
 
Tietohallintolaki (2011, 1 luku, 3 §) määrittelee tietohallinnon tukitoiminnoksi, joka tukee 
julkisten hallintotehtävien hoitamista tieto- ja viestintäteknisiä menetelmien ja keinojen 
avulla. Tietohallintomalli (Tietohallintomalli. Mallin esittely) määrittelee ICT-toiminnon 
yrityksen koko tieto- ja viestintä- teknologian alueeksi, joka koostuu liiketoimintayhteis-
työstä, strategiasta ja hallinnosta, hankinnoista, toimittajayhteistyöstä, projektien ja 
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palveluiden johtamisesta. ICT-toimintojen kokonaisvastuu on tietohallinnolla. Lyhenne 
ICT muodostuu sanoista Information and Communications Technology eli tieto- ja  
viestintäteknologia.  
 
JulkICT-strategia tarkoittaa julkisen hallinnon yhteistä tieto- ja viestintätekniikan      
hyödyntämisen strategiaa. Strategiassa on määritelty julkisen hallinnon ICT:n visio  
vuoteen 2020, linjausalueet ja toimenpiteet vuoden 2015 loppuun saakka. Strategia 
valmisteltiin valtiovarainministeriössä vuonna 2012 yhteistyössä sidostyhmien kanssa. 
Strategian toimeenpano on käynnissä erilaisina kehittämisprojekteina. (Julkisen hallin-
non ICT-strategia.)  
 
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634) kuvaa keinot ja    
toimivallan julkisen hallinnon yhteentoimivuuden toteutuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, 
että julkisen hallinnon viranomaisien tulee suunnitella ja kuvata tietohallintonsa julkisen  
hallinnon tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Laissa myös edellytetään, 
että julkisen hallinnon tietohallinnot noudattavat julkisen hallinnon kokonaisarkki-
tehtuuria, yhteisiä kuvauksia ja määrityksiä sekä ottavat käyttöön yhteisiä sähköisen 
asioinnin ja hallinnon tukipalveluja, jotka luovat edellytykset yhteentoimivuudelle. (Tie-
tohallintolain esittely 2011.) 
 
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa valtiovarainministeriön ohjaamaa ja 
koordinoimaa yhteisten arkkitehtuurien joukkoa, joiden avulla suunnitellaan ja toteute-
taan yhteisesti hyödynnettävät tietotekniset ratkaisut. Esimerkkeinä julkishallinnon  
yhteisistä palveluista on asiointitili, kansalaisportaalit, yritysportaalit, sähköinen asioin-
tialusta ja valtion yhteinen integraatiopalvelu. Nämä yhteisesti toteutettavat palvelut 
helpottavat ja tukevat virastoissa tehtävää arkkitehtuurityötä ja samalla muodostavat 
perustan kansalliselle tietohallintojen ohjaukselle. (Yhteentoimivuus.) 
 
Kokonaisarkkitehtuuri tarkoittaa organisaatiotason suunnitelmaa, jossa kuvataan koko-
naisuutena organisaation toimintaprosessien, tietojen ja järjestelmien toiminta. Koko-
naisarkkitehtuurin suunnittelu perustuu organisaation strategisiin tavoitteisiin ja opera-
tiivisen toiminnan vaatimuksiin. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon julkisen hallinnon 
yhteinen kokonaisarkkitehtuuri ja julkishallinnon yhteiset palvelut. Valtiovarainministeriö 
ohjaa julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria, mutta jokainen ministeriö vastaa oman 
toimialansa kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä. (Yhteentoimivuus.) 
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Julkisen hallinnon suositukset (JHS) ovat valtiovarainministeriön alaisuudessa toimivan 
neuvottelukunnan julkaisemia suosituksia, joiden tavoitteena on ohjata julkisen hallin-
non tietojärjestelmien kehittämistä, vähentää päällekkäistä kehittämistä ja parantaa 
tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Suosituksilla luodaan edellytyksiä tietojen parem- 
malle hyödyntämiselle yli hallinto- ja sektorirajojen. Julkisen hallinnon suosituksilla    
halutaan myös luoda hyviä ja yhdenmukaisia käytäntöjä julkisten organisaatioiden  
tietohallintoihin. (JHS-suositukset.) 
 
Tietohallintomalli on ICT Standard Forumin kehittämä tietohallinnon johtamisen ja     
kehittämisen avoin viitekehys, joka on suunnattu tieto- ja viestintäteknologian          
kehittämisestä ja hyödyntämisestä vastuussa oleville päättäjille. ICT Standard Forumin 
on kansainvälinen avoin yhteisö, jonka lähtökohtana on liiketoimintalähtöinen tieto-
hallintojen johtaminen. Tietohallintomalli koostuu joukosta parhaita käytäntöjä, joita on 
kehitetty alan standardien ja kansainvälisten ICT:n johtamisen mallien pohjalta. Tieto-
hallintomallin ICT-toiminto koostuu viidestä osa-alueesta. Näitä ovat liiketoimintayhteis-
työ, strategia ja hallinto, hankinnat ja toimittajayhteistyö, projektien johtaminen ja palve-
luiden johtaminen. Opinnäytetyössä on huomioitu liiketoimintayhteistyö sekä strategian 
ja hallinnon osa-alueet. (Tietohallintomalli. Mallin esittely.) 
 
2.2 Opinnäytetyön rajaukset 
 
Opinnäytetyössä ei ole käsitelty tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen tuottamista ja 
sisällöllisiä asioita. Painopisteenä on ollut toimintamallin kehittäminen prosessin ja    
kokonaisarkkitehtuurin näkökulmista. Opinnäytetyö on keskittynyt esivalmisteluvaiheen 
toimintamallin kehittämiseen, jossa oleellista on ollut tunnistaa vaiheittaisen etenemi-
sen tehtävät ja keskeiset toimijat sekä kehittää tarvittavat työkalut toimintamallille.   
Tietohallintolain velvoittamaan kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämiseen liittyvistä 
aineistoista on huomioitu ainoastaan julkishallinnon suositukset, joissa on ohjattu    
kokonaisarkkitehtuurityön suunnittelua ja käynnistämistä. Näitä ovat ICT-palvelujen 
kehittämisen ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen annettu JHS 179-suositus ja   
kehittämiskohteiden tunnistamiseen liittyvä JHS 171-suositus. 
 
Julkishallinnon tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämistä säädellään monilla 
erilaisilla laeilla. Tässä opinnäytetyössä on otettu huomioon ainoastaan 1.9.2011      
voimaantullut tietohallintolaki. Kaikki muu julkishallintoa velvoittava lainsäädäntö on 
rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle, koska lakien sisällöllä ei ole merkitystä tässä      
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vaiheessa toimintamallin kehittämistä. Tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyö on 
huomioitu pelkästään yhteistyön käynnistämisen näkökulmasta, eikä yhteistyön raken-
teita ole käsitelty tarkemmin.  
 
2.3 Opinnäytetyön metodologia ja toteutustapa  
 
Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen työ, jossa on käytetty konstruktiivisen    
tutkimuksen lähestymistapaa. Konstruktiivisen tutkimuksen tavoitteena on ratkaista 
käytännön ongelma luomalla uusi perusteltu konstruktio eli konkreettinen tuotos     
olemassa olevan tiedon ja käytännössä kerätyn tiedon pohjalta. Tuotos voi olla esimer-
kiksi suunnitelma tai malli, jonka toimivuus arvioidaan käytännössä kolmitasoisen 
markkinatestin avulla. (Ojasalo & Moilanen & Ritalahti 2009, 65-68.)  
 
Tietoteknisten ratkaisujen kehittämistarpeiden esivalmistelun toimintamalli on uusi 
konkreettinen tuotos, jollaista Tullin tietohallinnolla ei ole aiemmin ollut. Käytännön  
ongelmana on ollut toimintamallin puuttuminen pidemmän aikavälin tieto- ja viestintä-
teknisten kehitystarpeiden tunnistamiseksi. Uusi toimintamalli on rakennettu soveltaen 
olemassa olevaa tietoa, minkä pohjalta on luotu uusi Tullin toimintaympäristöön sovel-
tuva toimintamalli. Toimintamallia on käytännössä testattu alustavasti opinnäytetyö-
prosessin aikana, mikä vastaa konstruktiivisen lähestymistavan periaatteita. 
 
3 ICT:n kehittämisen ohjaus julkisessa hallinnossa 
 
3.1 Julkisen hallinnon yhteinen ICT:n hyödyntämisen strategia 
 
Hallitusohjelmassa on linjattu, että julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen anne-
taan valtiovarainministeriön johdettavaksi ja tuottavuuden parantamiselle asetetaan 
selkeät tavoitteet. Ohjelmassa muun muassa linjataan, että sähköistä asiointia ja    
ulkoisten tietojärjestelmien yhteentoimivuutta parannetaan avoimien rajapintojen ja 
standardien avulla. Keinoina saavuttaa tavoitteet ovat yhtenäinen kokonaisarkkitehtuu-
ri, yhteiset tietoalustat, sähköisen asioinnin palvelualustat ja palvelut. Hallitusohjelman 
mukaan julkisen sektorin tuottavuutta lisätään tiedolla johtamisen ja yhteensopivien 
tietojärjestelmien sekä tietojen yhteiskäyttöä lisäämällä. Lisäksi julkishallinnon tieto- 
  
8 
hallintoja, hankintojen rahoitusta ja valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumatto-
mien tehtäviä yhdistetään. (Julkisen hallinnon ICT-strategia.) 
 
Hallitusohjelman pohjalta on laadittu julkisen hallinnon yhteinen tieto- ja viestintä-
tekniikan hyödyntämisen strategia. Strategiassa korostetaan hyvin toimivan ICT:n  
merkitystä hallinnon toiminnan ja kehittymisen edellytyksenä. Strategian tavoitteena on 
muun muassa nopeuttaa tietojärjestelmä- ja palvelukehityshankkeita, vähentää suuriin 
ICT-hankkeisiin liittyviä riskejä ja saada kustannussäästöjä keskittämällä toimintoja. 
(Julkisen hallinnon ICT-strategia.)   
 
3.2 Tietohallintolaki 
 
Tietohallintolaki (2011, 4 luku, 13 §) tuli voimaan 1.9.2011. Hallituksen esityksessä (HE 
246/2010) lain tarve on perusteltu aiempien ohjausmekanismien riittämättömyytenä ja 
tarpeella varmistaa julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuus kustannus-   
säästöjen aikaansaamiseksi. Valiokunnan yleisperusteluissa on lisäksi todettu, että 
taloudellisten ja muiden ohjauskeinojen lisäksi tarvitaan kokonaisvaltaista velvoittavaa 
ohjausta tietojärjestelmien erilaisuudesta johtuvien ongelmien poistamiseksi.  
 
Tietohallintolain piiriin kuuluvat julkisen hallinnon tietohallintotehtäviä hoitavat viran-
omaiset, kuten esimerkiksi Tulli. Laki velvoittaa myös valtion liikelaitoksia, tuomiois-
tuimia ja muita hallinnollisia tehtäviä hoitavia lainkäyttöelimiä, kuntien tietohallintoja 
sekä julkisia hallintotehtäviä hoitavia ja julkista valtaa käyttäviä yhteisöjä ja säätiöitä. 
(Tietohallintolaki 2011, 1 luku 2§.)  
 
Tietohallintolain (2011, 4 luku 13 §) velvoitteen mukaisesti julkishallinnon organi-     
saatioiden on tehtävä kokonaisarkkitehtuurisuunnitelma kolmen vuoden kuluessa    
valtioneuvoston asetuksen (163/2013) voimaan tulosta. Tämä tarkoittaa, että Tullin ja 
muiden lain velvoitteiden piiriin kuuluvien organisaatioiden on täytettävä lain velvoite 
28.2.2016 mennessä (Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvot-
telukunnasta 163/2013). 
 
Tietohallintolaissa (2011, 2 luku 4 §) valtion ja kunnan tietohallinnon kehityksen ohjaus 
on annettu valtiovarainministeriön tehtäväksi. Yhteisen ohjauksen tavoitteena on    
säästää tietohallintomenoissa, mahdollistaa tietohallinnon keskittyminen hallinnon ydin-
tehtävien hoitamiseen ja parantaa julkisten palvelujen saatavuutta. Tietohallinnon   
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yhteisen ohjauksen lähtökohtana on yhtenäinen arkkitehtuuri, joka saavutetaan       
ottamalla käyttöön yhteinen kokonaisarkkitehtuuri. (Julkisen hallinnon ICT.)   
 
3.3 Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) 
 
JUHTA on valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva julkisen hallinnon viranomaisten 
yhteistyö- ja neuvotteluelin, jonka jäseniä ovat valtion viranomaisten, Kansaneläke-   
laitoksen ja kunnallisten viranomaisten edustajat. Neuvottelukunnan tehtävänä on 
muun muassa edistää julkisen hallinnon toimintatapojen ja palveluiden tuottamisen 
uudistamista ja käyttöönottoa tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tehtäviin kuuluu myös 
julkisen hallinnon tietohallintoa koskevien suositusten antaminen. (Julkisen hallinnon 
tietohallinnon neuvottelukunta) 
 
JUHTA:n alaisuudessa toimiva JHS-jaosto vastaa uusien suosituskohteiden tunnis-   
tamisesta, suositusten laadinnan käynnistämisestä ja yleisestä ohjaamisesta sekä  
suositusten valmistelun tuesta ja koordinoinnista. Jaosto vastaa yhtenäisistä lausunto-
menettelyistä, tiedottamisesta ja suositusten käyttöönoton tuesta sekä JHS-
järjestelmän kehittämisestä. (Julkisen hallinnon yhteistyöelimet.) Tulli ei ole mukana 
neuvottelukunnan tai jaoston toiminnassa, mutta antaa pyydettäessä lausuntoja ja 
kommentteja valmisteilla olevista suosituksista.  
 
3.4 Julkisen hallinnon suositukset (JHS-suositukset) 
 
JHS 179-suositus on keskeisin opinnäytetyön kannalta, koska opinnäytetyön tavoittee-
na on luoda tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämisen esivalmisteluvaiheen 
toimintamalli. JHS 179-suosituksessa (JHS 179-suositus, 2) kuvataan kokonaisarkki-
tehtuurin suunnittelun viitekehys ja menetelmä. Julkisen hallinnon organisaatioiden 
tulee suunnitella kokonaisarkkitehtuurinsa kehittäminen suosituksen mukaisesti. Suosi-
tuksessa määritellään eri osa-alueiden kokonaisarkkitehtuurin kuvaustavat ja vaiheit-
tainen eteneminen.  
 
Lähtökohtana organisaation kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä on kytkentä johta-
misprosessiin ja strategiaan. Kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksessä organisaation 
strategiaprosessi antaa syötteen kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluprosessille kuvion 3 
mukaisesti. Suunnittelun kautta selvitetyt kehittämiskohteet ja tulokset toteutetaan sen 
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jälkeen, kun toiminnan ja talouden suunnittelu on luonut edellytykset kehittämishank-
keiden käynnistämiselle. (JHS 179 -suositus, 4-5.)  
 
 
 
Kuvio 3. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu osana strategiaprosessia ja TTS-suunnittelua (JHS 
179-suositus, 5) 
 
JHS 179-suosituksessa ei ole annettu tarkempia ohjeita, miten johtamis- ja strategia-
prosesseihin liityntä tulisi toteuttaa. Jokainen julkishallinnon organisaatio toteuttaa   
kytkennän omien käytäntöjen mukaisesti. Tullin tietohallinnolla toimintamallia ei ollut,    
jonka takia kehittäminen oli ajankohtaista. Tullin toimintaympäristöön kehitetty toimin-
tamalli on kuvattu kappaleessa 5.1 ICT:n kehitystarpeiden linkittäminen Tullin              
strategiaan. 
 
3.5 Julkisen hallinnon yhteistyöryhmät 
 
Julkishallinnon tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämiseen ja ohjaukseen osal-
listuu myös muita poikkihallinnollisia ja valtiovarainministeriön asettamia yhteistyöryh-
miä. Eri osa-alueiden yhteistyöryhmillä on keskeinen rooli kehittämisen koordinoinnissa 
ja tiedonvaihdon mahdollistajina virastojen välillä. Tietohallinnon kehittämis- ja koordi-
naatioryhmän tehtävänä on muun muassa osallistua julkisen hallinnon tietohallintoa 
koskevien strategisten linjausten ja toimenpiteiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. 
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Lisäksi ryhmä kehittää hallinnonalojen tietohallinnon ohjaamista kokonaisarkkitehtuurin 
avulla. (Julkisen hallinnon yhteistyöelimet.) 
 
Valtion hallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän tehtävänä on muun muassa ohjata 
valtionhallinnon tietoturvatoimenpiteitä, käsitellä valtionhallinnon tietoturvallisuutta  
koskevat säädökset, ohjeet, suositukset ja tavoitteet. Ryhmä koostuu laajasta joukosta 
valtionhallinnon edustajia. (Tietoturvallisuus.) Myös Tullin edustaja on mukana turvalli-
suuden johtoryhmässä. 
 
Hallinnonalojen IT-toiminnan koordinointiryhmät ovat ministeriökohtaisia. Kunkin hallin-
nonalan IT-toiminnan koordinaatioryhmä vastaa oman hallinnonalan IT-strategian sovit-
tamisesta valtion IT-strategian kanssa. Ryhmän tehtävänä on valmistella hallinnonalan 
yhteisiä IT-palveluja, edistää yhteistoimintaa ja tiedonkulkua hallinnonalan virastojen 
välillä. (Julkisen hallinnon yhteistyöelimet.) 
 
Tullin tietohallintojohtaja osallistuu valtiovarainministeriön hallinnonalan IT-toiminnan 
koordinaatioryhmään vakiojäsenenä. Tietohallintojohtaja raportoi Tullin tietohallinnon 
tilanteen säännöllisesti ryhmälle. Raportointi mahdollistaa tietohallintojen toiminnan 
seurannan ja tilannekuvan välittämisen kaikille osallistujille. Ryhmä on aktiivisesti    
mukana yhteisten hallinnon alan palvelujen suunnittelussa ja antaa tarvittaessa lausun-
toja valmisteilla olevista asioista. Opinnäytetyön tuloksena syntyvä ICT:n kehitys-
tarpeiden esivalmistelun toimintamalli raportoidaan tilannekatsauksen yhteydessä osa-
na tietohallinnon tehtäväkokonaisuutta. 
 
3.6 Ohjausmalli Tullissa 
 
Tietohallinto yksikkö johtaa tietohallintotoimintaa Tullissa. Tietohallinnon työjärjes-    
tyksessä (2013, 1-2) on määritelty tietoteknisten ratkaisujen kehittämisen ohjaus-
rakenteet. Työjärjestyksen mukaan Tullin johtoryhmä päättää IT-strategiasta, hyväksyy 
toiminta- ja taloussuunnitelmat, päättää strategisten tietojärjestelmähankkeiden käyn-
nistämisestä, vaiheistuksesta ja priorisoinneista. Tietohallintojohtaja osallistuu Tullin 
johtoryhmään noin kuukauden välein. Tietohallintojohtaja raportoi johtoryhmälle tieto-
hallinnon tilanteen ja esittelee johtoryhmälle päätöstä vaativat asiat. 
 
Tullin järjestelmäkehityksen johtoryhmä valmistelee ja arvioi uudet tietojärjestelmien 
kehittämishankkeet, sovittaa järjestelmäkehityksen toiminnan kehittämiseen ja         
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budjettiin. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu seurata strategisten hankkeiden etenemistä ja 
tavoitteiden toteutumista. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tietohallintojohtaja.   
Vakiojäseniä ovat osastojen ICT-kehittämisen vastuuhenkilöt, talousjohtaja, sisäinen 
tarkastus sekä tietohallinnon asiakasyhteistyön, sovellusten, infrastruktuurin, ICT-
hankintojen ja ICT-tietoturvan vastuuhenkilöt. Erikseen kutsuttaessa kokouksiin osallis-
tuvat esittelijöinä tietohallinnon tiiminvetäjät, kehitysprojektien vastuuhenkilöt ja projek-
tipäälliköt. (Tietohallinnon työjärjestys 2013, 1-2.) 
 
Jokaisella osastolla on oma johtoryhmä, johon kuuluvat osaston päällikön lisäksi osas-
ton yksiköiden päälliköt ja valtakunnallisten toimintojen päälliköt. Osastot ja yksiköt 
vastaavat muun muassa Tullin strategian toimeenpanosta, osallistuvat Tullin strategian 
ja oman tehtäväalueensa lainsäädännön valmisteluun. Toimintayksiköiden päälliköt 
huolehtivat tulosvastuullisesti oman vastuualueensa toimintojen johtamisesta ja toimin-
nan kehittämisestä, kuten esimerkiksi menettelyjen, tietojärjestelmien ja henkilöstön 
osaamisen kehittämisestä. (Tullin työjärjestys 57/2013, 5 §.)   
 
Tietohallinnon sisäinen johtoryhmä (ICT-jory) vastaa tiehallinnon toiminnan ja talouden 
suunnittelusta, ohjauksesta, kehittämisestä ja seurannasta, jatkuvien palveluiden toimi-
vuudesta ja johtamisesta, valmistelee strategisten tietojärjestelmähankkeiden päätök-
sentekoa, päättää teknisten hankkeiden käynnistämisestä. Johtoryhmä seuraa ja ohjaa 
hankkeiden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Puheenjohtajana toimii tieto-    
hallintojohtaja. Johtoryhmän toimintaan osallistuvat ryhmien esimiehet ja sisäisestä 
kehittämisestä vastaava kehityspäällikkö. (Tietohallinnon työjärjestys 2013, 1-2.) 
 
Tietohallinnon sovelluksien ohjausryhmän muodostavat sovellustiimien esimiehet ja 
ryhmän esimies, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmän tehtävänä 
on tiimien toiminnan koordinointi, ohjaus ja seuranta. Ohjausryhmä vastaa ryhmän     
tuloskorttiohjauksesta, toimintasuunnitelmien toteutumista ja ryhmän vastuualueelle 
kuuluvasta päätöksenteosta. (Tietohallinnon työjärjestys 2013, 6.) 
 
4 Toimintamallin kehittämisprosessi 
 
Tässä luvussa kuvaan ajanjakson 1.4.–30.9.2013, jonka aikana tieto- ja viestintä-   
teknisten kehitystarpeiden esivalmistelun toimintamalli muotoutui. Aluksi kuvaan toimin-
tamallin kehittämiseen osallistujien roolit ja tehtävät, minkä jälkeen selostan käytännön 
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toimia opinnäytetyöprosessin aikana. Perustelen toimintamallin kehittämiseksi tehtyjä 
valintoja lähdeaineistojen avulla. 
 
4.1 Uusi organisaatio ja uudet roolit 
 
Toimintamallin kehittäminen käynnistyi maaliskuussa 2013, jolloin tietohallinnon uusi 
organisaatio aloitti toiminnan. Organisaation uudistus perustui joulukuussa 2012 Tullin 
johtoryhmän päätökseen käynnistää Tullin kokonaisarkkitehtuurityö. Johtoryhmän   
päätöstä seurasi suunnitteluvaihe, jonka aikana valmisteltiin uuden organisaation    
rooleja ja organisoinnin periaatteita. 24.1.2013 asiasta tiedotettiin koko organisaatiota.  
 
Johtoryhmä halusi vahvistaa ja tiivistää tietohallinnon ja liiketoiminnan välistä yhteis-
työtä. Tietohallinnon organisaatiota muutettiin siten, että tiiviimpi yhteistyö oli mahdol-
lista. Merkittävin muutos oli uuden asiakasyhteistyö-ryhmän perustaminen ja ryhmän 
sijoittuminen samaan rakennukseen liiketoiminnan kanssa. Uuden ryhmän perusta-
minen aiheutti muutoksia koko tietohallinnon organisointiin. Toinen merkittävä muutos 
oli tietohallinnon arkkitehtuuri-ryhmän lakkauttaminen.  Kuvio 4 selventää tietohallinnon 
uuden organisaation rakenteen. 
 
 
Kuvio 4. Tietohallinnon organisaatio 1.9.2013 (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 6 ) 
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Uuteen ryhmään siirtyivät pääosa aiemman arkkitehtuuri-ryhmän asiantuntijoista. Tullin 
liiketoiminta-alueille nimettiin kohdearkkitehdit ja kohdearkkitehtien työnohjauksesta 
vastaava pääarkkitehti. Asiakasrajapinnan toimintamallin kehittämiseen nimettiin pää-
toiminen asiakasyhteyshenkilö. Kohdearkkitehdeiksi nimetyt henkilöt olivat toimineet     
arkkitehdin rooleissa jo aiemmin. Samoin asiakasyhteyshenkilö oli toiminut tietohallin-
non ja osastojen välisenä yhteyshenkilönä oman toimensa ohella. Työ-tehtävät olivat 
siis tuttuja, mutta roolit ja töiden painopisteet muuttuivat organisoinnin myötä. Lähtöti-
lanne nopeutti uuden toimintamallin suunnittelua ja kehittämistä oleellisesti. 
  
Ryhmän toiminta, uudet roolit ja tehtävät esiteltiin Tullin osastoille erilaisissa yhteistyö-
tilanteissa 6.3., 11.3., 15.3. ja 22.3.2013.  Läpikäynnillä haluttiin varmistaa johdon tuki 
ja sisäisen asiakkaan asettamat odotukset uudelle organisaatiolle. Uuden organisaati-
on tehtäviä ja rooleja käytiin läpi kuvioiden 5-c mukaisilla esityksillä. Uudet roolit ja teh-
tävät kuvattiin JHS 182-suosituksen (JHS 182, 5) palvelun elinkaarikuvan avulla.     
Palvelun elinkaari hahmottaa tietohallintotoiminnan kokonaisuuden strategian toimeen-
panosta palvelutuotantoon saakka. Kuviossa 5 on hahmotettu kohdearkkitehdin rooli  
tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämisessä.  
 
 
Kuvio 5. Kohdearkkitehdin rooli ICT-ratkaisujen kehittämisessä (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 
7). 
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Kohdearkkitehdin tehtäviin kuuluu liiketoiminta-alueen eli kohdealueen projekteihin 
osallistuminen. Erityisesti esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheessa olevat projektit 
ovat kohdearkkitehtien vastuualuetta.  Tehtävänä on kuvata nykytila ja tavoitetila toi-
minnan, tietojen, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmista sekä 
tunnistaa potentiaaliset yhteiskäyttöiset osat kehitystarpeista. Odotusarvo on, että    
kohdearkkitehti esittää ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten nykytilasta päästää tavoiteti-
laan eri arkkitehtuurin osa-alueilla. Kohdearkkitehdit raportoivat pääarkkitehdille, joka 
vastaa kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä Tullissa ja ohjaa kohdearkkitehtien työtä. 
(Opinnäytetyön tuotos, Liite 1, 8.)  
 
Tietohallinnon sovellukset-ryhmän perustehtäviin tietohallinnon organisoituminen ei 
vaikuttanut. Ryhmä vastaa edelleen Tullin tuotannossa olevien tietojärjestelmien     
kehittämisestä ja ylläpidosta. Uusi asia sovellukset-ryhmässä oli 27 asiantuntijan    
ryhmittäminen tiimeihin tietohallinnon organisaatiota kuvaavan kuvion 4 mukaisesti. 
Kuviossa 6 on kuvattu sovellustiimien vastuualue vastaavalla tavalla kuin kohdearkki-
tehtien.  
 
 
Kuvio 6. Sovellustiimien rooli ICT-ratkaisujen kehittämisessä (Opinnäytetyön tuotos.Liite 1, 12). 
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Tiimit ryhmiteltiin tietojärjestelmäkokonaisuuksien mukaisesti siten, että tiettyä tulli-   
toimintaa palvelevat tietojärjestelmät muodostavat yhden tiimin. Tiimien esimiehet koor-
dinoivat kukin oman vastuualueensa tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa. Tii-
meissä työskentelee järjestelmäkehittämisen asiantuntijoita, jotka toimivat tiiviissä yh-
teistyössä substanssitoiminnasta vastaavien asiantuntijoiden ja kohdearkkitehtien 
kanssa.  
 
Kuviossa 7 on asiakasvastaavan roolin sijoittuminen kokonaisuuteen. Asiakas-
vastaava toimii tietohallinnon ja liiketoiminnan rajapinnassa. Tehtävät liittyvät muun 
muassa strategian toimeenpanoon sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun. Asia-
kasyhteyshenkilön vastuulla on sisäisten asiakkuuksien yhteistyömallin ja ICT:n      
kehitystarpeiden valmisteluun liittyvien toimintamallin kehittäminen. 
 
 
Kuvio 7. Asiakasyhteyshenkilön rooli ICT-ratkaisujen kehittämisessä (Opinnäytetyön tuotos 
Liite 1, 10). 
 
Tullin osastoilla on ollut pitkään nimetyt yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä on toimia 
osastojen suuntaan tieto- ja viestintäteknisten asioiden koordinaattorina ja viestin-
viejänä. Osastojen nimeämät asiantuntijat ovat järjestelmäkehityksenjohtoryhmän   
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jäseniä. He toimivat kohdearkkitehtien ja tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa tiiviissä 
yhteistyössä kaikissa tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvissä asioissa, kuten myös uu-
den toimintamallin kehittämisessä. 
 
4.2 Kehittämisprosessi käytännössä 
 
4.3.2013 järjestelmäkehittämisen johtoryhmässä käsiteltiin ensimmäisen kerran ICT:n 
kehitystarpeiden toimintamallin kehittämisen perusteita ja lähtökohtia. Kuvio 8 on ote 
johtoryhmän aineistosta, jonka avulla perustelin toimintamallin kehittämisen tarvetta ja 
painopistealuetta. Kuvion taustakuva on peräisin Hankehallinnan työkalupakista (Fo-
reseluis & Dekkers & Karvinen & Kosonen 2009, 11), jossa kuvataan tieto- ja viestintä-
teknisten projektien johtamisen tasot. 
 
 
Kuvio 8. Johtamisen tasot (Forselius ym. 2009, 11). 
 
Toimintamallin kehittämisen lähtötilanteessa Tullilla oli olemassa teknisen tason tuote-
hallinnan toimintamalli, jonka avulla tehtiin ylläpidonaikaista versionhallintaa ja suunnit-
telua. Operatiivisen tason projektin hallintaa ohjattiin projektityön ja sovelluskehityksen 
ohjeilla. Taktisen tason hankejohtamisen tasolla oli olemassa toimintamallit systeemi-
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kehitykseen ja asiakkuuksien hallintaan, mutta sen sijaan resurssien hallinnan toimin-
tamalli oli vielä kesken. Opinnäytetyössä ei kuitenkaan kehitetty tätä osa-aluetta, vaan 
painopiste oli strategisen tason kehittämissalkun hallinnassa. Kuten jo aiemmin on to-
dettu, mallia ei ollut ja sen tarve oli todettu myös IT-strategiassa. 
 
Hankehallinnon työkalupakista (Forselius ym. 2009, 13) löytyi myös toinen kuva tieto- 
ja viestintäteknisten kehityshankkeiden johtamisen kokonaisuudesta. Kuvassa on 
hahmotettu hankkeen elinkaari liiketoimintaorganisaation kehitystarpeesta aina hank-
keen loppuraportointiin saakka.  Kuvioon 9 on merkitty punaisella renkaalla kehittämis-
kohde, jonka puutetta järjestelmäkehittämisen johtoryhmässä käsiteltiin. 
 
 
 
Kuvio 9. Tieto- ja viestintäteknisten projektien johtamisen kokonaiskuva (Forselius ym. 2009, 
13) 
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Selostin kuvion avulla Tullin tieto- ja viestintäteknisen kehittämisen nykytilanteen.     
Tietohallinnossa oli vakiintunut projekti- ja hankemenetelmä, jonka tueksi oli kehitetty 
mallipohjat hanke-ehdotukselle, suunnittelulle ja eri vaiheiden raportoinnille. Kehit-
tysprojektien roolit ja ohjausrakenteet oli kuvattu ja niiden mukaan toimittiin. Sen sijaan 
projektien tai hankkeiden valmisteluvaiheeseen ei ollut vakiintunutta toimintamallia. 
Liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteinen kehitystarpeiden valmistelu oli työlästä. Ehdo-
tuksia uusien kehitystarpeiden käynnistämiseksi käsiteltiin moneen kertaan erilaissa 
päätöksentekofoorumeissa. Tämä heijastui myös projektien läpimenoaikoihin, koska 
valmisteluvaiheen tehtäviä tehtiin osittain vasta projektien käynnistyttyä.  Järjestelmä-
kehittämisen johtoryhmässä tilanne näyttäytyi niin, että johtoryhmälle tuotiin päätettä-
väksi hyvin eritasoisesti valmisteltuja projektiehdotuksia. 
 
Johtoryhmän pöytäkirjassa (järjestelmäkehittämisen jory_muistio_2013-03-04, 2-3) 
toimintamallin kehittämistarpeesta on kirjoitettu seuraavasti: 
 ”… Nykyisellä mallilla ohjataan eritasoisia asioita, isoja ja pieniä, samalla tasolla. 
Kehittämisehdotuksia pitäisi luokitella ja huomioida erilaisina ja odottaa näille eri-
tyyppistä etenemistä…”.  
 
Näillä perusteluilla ICT:n kehitystarpeiden esivalmistelun toimintamallin kehittäminen 
aloitettiin maaliskuussa 2013. Huhtikuussa käynnistyi strategiaprosessin päivitys ja 
tavoiteasetanta. Asiakasyhteistyöstä ja toimintamallin kehittämisestä vastaava nimettiin 
Tullin strategiatyöryhmään, joka valmisteli osastoittain strategiaan perustuvia tavoittei-
ta. Strategiaprosessin ja tavoiteasetannan aikana osastojen tavoitteista muodostui 
ICT:n kehitystarpeiden lista, joka ei kuitenkaan kattanut kaikkia tietohallinnon tiedossa 
olleita kehitystarpeita. Monet Tullin operatiivista toimintaa tukevat kehittämistehtävät 
jäivät kirjaamatta, koska strategisessa tavoiteasetannassa oli tunnistettu vain keskei-
simmät strategian toteutumista tukevat tehtävät, kuten kuuluikin.    
 
Tilanne johti siihen, että käynnistettiin erillinen prosessi muiden kuin strategiasta joh-
dettujen ICT:n kehitystarpeiden tunnistamiseksi ja kirjaamiseksi. Työkaluksi tarvittiin 
yhteinen dokumenttipohja, jonka rakenne muokattiin yhdessä substanssin ja tietohal-
linnon asiantuntijoiden tarpeiden mukaiseksi. Substanssin toiveena oli yksinkertainen, 
osastokohtainen ja selkeä rakenne, joka mahdollisti osaston tietoteknisten kehitystar-
peiden löytämisen helposti. JHS 179- ja JHS 171-suositusten dokumenttipohjista ei 
löytynyt Tullin tilanteeseen sopivaa pohjaa. Suositusten dokumenttipohjat tukivat tilan-
netta, jossa tieto- ja viestintäteknistä kehittämistä vaativista kohteista on taustatiedot 
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olemassa ja tarpeet on prosessoitu pidemmälle. Tullin tapauksessa tarve oli nimen-
omaan ensin muodostaa kokonaiskuva, jotta varsinainen kokonaisarkkitehtuurityö  
saadaan käyntiin. Tarkoituksenmukaiseksi työvälineeksi osoittautui Excel-tiedosto, jota 
oli helppo käyttää ja muokata toimintamallin kehitysvaiheessa. Tiedosto nimettiin Tullin 
ICT-kehityssalkuksi. 
 
Toukokuussa toimintamallin rakentuminen oli hyvässä vauhdissa. Jokaisen kohde-  
alueen arkkitehti toimi itsenäisesti ja varasi tarvittavat yhteistyöpalaverit osastojen ja 
tietohallinnon asiantuntijoilta. Tavoitteena oli, että jokainen kohdearkkitehti koostaa 
oman vastuualueensa ICT:n kehitystarpeet yhteiseen Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä 
varten. Kehitystarpeita kirjattiin ja luokiteltiin kehityssalkkuun yhteisesti sovittujen    
käytäntöjen mukaisesti. Käytännöistä sovittiin kohdearkkitehtien viikkopalavereissa, 
joissa aika-ajoin varmistettiin kirjausten yhdenmukaisuus ja sovittiin tarkentavista    
ohjeista. Kehityssalkun sisällön kerääminen oli aikataulutettua, koska tavoitteena oli 
käyttää tietosisältöä hyödyksi muun muassa seuraavan vuoden vuosisuunnittelussa. 
Toukokuussa tilanne näytti kuviossa 10 mukaiselta.  
  
 
Kuvio 10. Otos toimintamallin tehtävien tilanteesta toukokuussa (ICT-kehityssalkun tilanne-   
katsaus 5/2013). 
 
Kesä- ja heinäkuu olivat toimintamallin rakentamisen kannalta lähinnä kehityssalkun 
sisällön kartuttamista syksyllä alkavaa vuosisuunnittelua ja budjetointia varten. Elo- 
kuuhun mennessä jokaiselta tullitoiminnan kohdealueelta oli tunnistettu merkittävä 
määrä ICT-kehitystarpeita, jotka oli myös luokiteltu sovituilla luokittelutekijöillä.  
  
21 
 
Elo-syyskuussa kehityssalkun sisältöä hyödynnettiin tavoitteen mukaisesti 2014 vuosi-
suunnittelua valmistelevissa kokouksissa. Sovellustiimien esimiehet ja kohdearkki-  
tehdit analysoivat kehityssalkun sisältöä ja keskustelivat liiketoiminnan edustajien 
kanssa tunnistetuista kehitystarpeista. Osastojen kanssa pidettiin ICT-asioiden tilanne-
kokouksia, joissa näkökulmana oli strategisiin tavoitteisiin kiinnitetyt kehitystarpeet. 
Syyskuun lopussa kehityssalkku sisälsi sekä strategiasta tunnistettuja että operatiivisen 
toiminnan ICT:n kehitystarpeita yhteensä noin 180 kpl. Kehityssalkun tietojen pohjalta 
oli hahmotettu ICT:n kehittämisen pidemmän aikavälin kehitystarpeet vuosille 2014-
2020. Opinnäytetyöprosessin päättymiseen mennessä vuosisuunnittelu 2014 oli      
viimeistely vaiheessa ja vuosien 2015-2020 jatkotyöstäminen oli alkamassa.  
 
5 Toimintamallin esittely 
 
Toimintamallin työprosessin aikana tehdyistä materiaaleista on koostettu opinnäytetyön 
tuotos, joka kuvaa Tullin tieto- ja viestintäteknisten kehitystarpeiden esivalmistelun  
toimintamallia. Kuvaan seuraavaksi tuotoksen sisällön ja toimenpiteet, joiden mukaan 
jatkossa toimitaan ICT:n kehitystarpeiden esivalmistelussa. Perustelen ja analysoin 
toimintamallin valintoja julkisen hallinnon suositusten avulla.  
 
5.1 Tieto- ja viestintäteknisten kehitystarpeiden esivalmistelu 
 
Kehitystarpeiden haltuunotto muodostuu kolmesta päävaiheesta, jotka on raportoitu 
tässä opinnäytetyössä esivalmisteluvaiheena. ICT:n kehitystarpeiden esivalmistelu on 
tärkeää resurssien kohdentamisen takia. Ensin on tunnistettava ja kerättävä tietoa koko 
toimintaympäristön tilanteesta, minkä pohjalta voidaan arvioida vaikutukset tieto- ja 
viestintäteknologiaan ja arvioida keskeisimmät kehittämisalueet. Kehittämisalueiden 
tunnistamisen jälkeen tarpeet on ryhmiteltävä ja luokiteltava ennen varsinaista koko-
naisarkkitehtuurityön käynnistämistä. 
 
Kuviossa 11 on hahmotettu karkealla tasolla ICT:n kehitysprosessi alusta loppuun eli 
”ideasta tuotantokäyttöön”. Kehitysprosessi koostuu esivalmistelusta, valmistelusta, 
toteutuksesta ja tuotantokäytöstä. Opinnäytetyön kohde on merkitty kuvaan numeroin 
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1-3. Valmisteluvaiheen analysointi ja sitä seuraavat vaiheet eivät kuulu opinnäytetyön 
piiriin. 
 
 
Kuvio 11. Ideasta tuotantokäyttöön” prosessi kokonaisuutena (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 
15). 
 
Julkisen hallinnon suosituksissa ei ole kuvattu kokonaisarkkitehtuurityön edeltävää 
esivalmisteluvaihetta. JHS 179-suosituksessa (JHS 179, 4) kokonaisarkkitehtuurityö 
etenee nykytila- ja tavoitetilakuvausten ja analysoinnin kautta toimenpidesuunni-
telmaksi. Tämän vaiheen jälkeen jatketaan kehittämiskohteiden yksityiskohtaisempaan 
tunnistukseen, jota ohjataan JHS 171-suosituksella. JHS 171-suosituksen (JHS 171, 2-
3) lähtökohtana kehittämiskohteiden tunnistaminen ja eteneminen tarkan tason hanke- 
ja kehittämissuunnitelmissa. Suosituksessa annetaan valmistautumisohjeet toiminnan 
kehittämisprojektin tai tietojärjestelmähankinnan esiselvitysprojektiin. Molemmissa  
suosituksissa painotetaan iteratiivisen kehittämisen ja kuvausten tarkentamisen mallia, 
mutta tästä huolimatta suosituksista ei löytynyt sopivia työkaluja kehitystarpeiden    
haltuunottovaiheelle. Tilanteesta johtuen toimintamallin työkaluiksi kehitettiin omat      
tiedostopohjat. 
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Seuraavissa luvuissa kuvaan toimintamallin tehtäviä ja työkaluja tarkemmin. Aluksi 
kuvaan kehitystarpeiden tunnistamisen periaatteet ja työkaluksi kehitetyn Tullin       
Business Case -pohjan. Tämän jälkeen kuvaan ICT-kehityssalkun rakenteen ja       
luokittelut.  Seuraavaksi kerron, miten ICT:n kehitystarpeet on linkitetty Tullin           
strategiaan ja miten esivalmisteluvaiheen ohjaus on toiminut ja toimii jatkossa. Lopuksi 
kuvaan esivalmisteluvaiheen päättämisen periaatteet ja käytännöt.  
 
5.1.1 ICT:n kehitystarpeiden tunnistaminen ja Tullin Business Case 
 
Kehitystarve on toimintaympäristön aiheuttama muutostekijä tai pelkkä idea, jolla arvi-
oidaan saavutettavan esimerkiksi ratkaisun tai toimintaprosessin tuottavuutta tai käyt-
tövarmuutta. Kehitystarve voi olla myös pidemmälle viety ratkaisuehdotus, joka       
halutaan ottaa käyttöön varmistamaan nykyisten tietojärjestelmien toimintaa. Kehitys-
tarpeiden ryhmittely perustuu tietohallinnon tehtävälistoilla olleiden kehitystarpeiden         
analysointiin ja ajansaatossa vakiintuneeseen terminologiaan. Kehitystarpeita esittävät 
liiketoiminnan edustajat, tietohallinto tai esimerkiksi yhteistyöviranomainen. Myös EU:n 
ja kansallinen lainsäädäntö aiheuttaa kehitystarpeen Tullin tietojärjestelmiin.  Tarpeen 
tunnistamisvaiheen keskeisin tavoite on muodostaa yhteinen käsitys tarpeen taustalla 
vaikuttavasta toiminnan ongelmasta tai muutosajurista. (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 
18.) 
 
Työkaluksi kehitystarpeiden tunnistamiseen kehitettiin Tullin Business Case -pohja, 
joka muokattiin Standard Forumin julkaisemasta Business Case -pohjasta. ICT Stan-
dard Forumin mallipohja (Business case 2011) keskittyy liiketoiminnallisten perusteiden 
lisäksi investointi- ja käyttökustannusten arviointiin, toteutuksen vaihtoehtojen, vaiku-
tusten ja riskien arviointiin. Tullin haltuunottovaiheen Business Case -pohjassa keskity-
tään muutosajurien kirjaamiseen ja karkean tason vaikutusanalyysiin. Pohjan tavoit-
teena on ohjata ICT:n kehitystarpeen kirjaamista ja analysointia yhdenmukaiseksi.       
Toisaalta tavoitteena on tehdä liiketoiminnan kehitystarpeesta ymmärrettävä ilman  
teknologisia erityissanoja. Kuviossa 12 on Tullin Business Case -malli, joka on Power-
Point -pohjalle luotu rakenne. Tarkoituksena on, että tietoja täydennetään suoraan  
esitysmuotoon, koska asioita käsitellään yhteistyökokouksissa ja asian käsittely helpot-
tuu samalla.  
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Kuvio 12. Tullin Business Case -pohja (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 19). 
 
JHS 171-suosituksen (JHS 171, 8) lista tunnistetuista kehityskohteista vastaa          
periaatteessa tietosisällöltään Business Case -tietoja. Suurin ero on tunnistetun kehitys 
-kohteen tarkkuustasossa. Tullin Business Case -kuvaus tehdään kehitystarpeen tun-
nistamisen alkuvaiheessa, jolloin tiedetään vasta taustalla vaikuttava toiminnan muu-
tosajuri. Tällöin kehitystarpeen vaikutuksia ei ole analysoitu tarkasti, kuten JHS 171-
suosituksessa on tarkoitus. Näin ollen JHS 171-suosituksen mukainen kehitys-
kohteiden tunnistaminen ei vastaa suoraan Tullin toimintamallissa kuvattua kehitystar-
peen tunnistusvaihetta. 
 
Tullin ICT:n kehitystarpeiden tunnistus muistuttaa jonkin verran JHS 179-suosituksen 
(JHS 179, 12) kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun valmistelua. Suosituksessa kuvatun 
vaiheen tarkoituksena on muun muassa tunnistaa ja hahmottaa organisaation toimin-
nan tavoitetila ja suunnitella arkkitehtuurin suunnitteluprojekti. Tullin toimintamallissa 
myös tunnistetaan toiminnan kehittämistarpeet, mutta tarkoituksena ei ole rajata tai 
suunnitella vielä arkkitehtuurin suunnitteluprojektia kerätyn tiedon pohjalta. Eikä myös-
kään tunnistaa ja määritellä kehittämisen tavoitteita.  
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Business Case -pohja täytetään samalla kun kehitystarvetta käydään läpi liike-
toiminnan asiantuntijoiden kanssa. Kirjaajina ovat joko kohdearkkitehdit, sovellustiimit 
tai liiketoiminnan edustajat. Tietoja tarkennetaan vaihevaiheelta ja tarpeellisilta osin     
tarkemmalle tasolle kuin nykyinen pohja edellyttää. Tavoitteena on, että jokaisesta  
tunnistetusta kehitystarpeesta on kirjattu perustiedot esitysmuotoon (Opinnäytetyön 
tuotos. Liite 1, 20).  
 
5.1.2 ICT-kehityssalkku 
 
Tullin ICT-kehityssalkku on kooste strategioista johdetuista pidemmän aikavälin      
kehitystarpeista ja operatiivista toimintaa tukevista kehitystarpeista. Kehityssalkussa on 
tunnistettujen kehityskohteiden valmisteluvaiheen seuranta. Koko organisaatiolle yhtei-
nen kehityssalkku mahdollistaa läpinäkyvyyden yli osastorajojen, yhteiskäyttöisten 
ICT:n ratkaisujen tunnistamisen ja kehittämisen. Kehityssalkku palvelee vuosittaista 
budjetointi sekä toiminnan ja talouden suunnittelua. (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 24.)  
 
Forseliuksen ym. (2009, 12) mukaan kehittämissalkku on liiketoiminnan kehitys-
tarpeiden muodostama kokonaisuus. Kehittämissalkun hankkeet eivät välttämättä liity 
toisiinsa millään tavalla, mutta salkku tarvitaan kokonaisuuden hahmottamiseksi ja 
ymmärtämiseksi. Kehittämissalkku kytkee yksittäiset hankkeet ja projektit laajempiin 
kokonaisuuksiin ja liiketoimintaan.  ICT Standard Forum kuvaa vastaavan asian projek-
tisalkun hallinnan näkökulmasta. Organisaation keräämät ja priorisoimat ICT:n kehittä-
mistarpeet kirjataan projektisalkkukuun kokonaiskoordinoinnin parantamiseksi ja osa-
optimoinnin välttämiseksi (Projektisalkun hallinta 2012).  
 
Tullissa projektisalkku ja ICT-kehityssalkku ovat erilliset dokumentit. Projektisalkun 
sisältö on jo vakiintunut, mutta ICT-kehityssalkku on vasta muotoutumassa. Kuviossa 
13 on kuvaus kehityssalkun asemoitumisesta tietohallinnon toimintojen koko-
naisuuteen. Kuvauspohjana on käytetty tuttua JHS 182-suosituksen palvelujen elin-
kaaresta. Kuvan avulla on perusteltavissa seurantatyökalujen eriyttäminen. 
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Kuvio 13. Kehityssalkun asemoituminen kokonaisuuteen (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 25). 
 
Tullin ICT-kehityssalkussa on tunnistettujen kehityskohteiden valmisteluvaiheen      
seuranta. Projektisalkussa on käynnistettyjen projektien seuranta, joka tapahtuu aika-
taulun, valmiusasteen ja resurssitilanteen mukaan. Järjestelmäsalkussa on puolestaan 
kaikki Tullin käyttämät ja tuotannossa olevat järjestelmät. Järjestelmäsalkusta selviää 
mm. tietojärjestelmien palvelutasot, tietoturva- ja varautumisluokat, omistajat, ylläpidon 
vastuuhenkilöt ja teknologiat. Jatkuvat palvelut -salkussa seurataan ostettujen käyttö-
palvelujen saatavuutta ja tilannetta. Kunkin osa-alueen työkalut ovat erilliset ja palve-
levat omina kokonaisuuksina ICT-toiminnan osa-alueita. Salkkujen tietosisällöt ja     
rakenteet on voitu muodostaa tilanteeseen sopivaksi, kuten kehityssalkun kanssa on 
menetelty. (Opinnäytetyön tuotos. liite 1, 26.) 
 
5.1.3 Kehitystarpeiden luokittelu 
 
Luokittelun keskeisin tavoite on määritellä tärkeät tunniste- ja luokittelutiedot tunniste-
tulle kehitystarpeelle. Luokittelutiedot kirjataan ICT-kehityssalkkuun. Tavoitteena on, 
että kirjaamiskynnys on mahdollisimman matala ja että tarve ymmärretään alusta lähti-
en oikein puolin ja toisin. Vaikka täsmällisiä tietoja ei ole välttämättä heti saatavilla, 
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kehitystarve kirjataan salkkuun siitä huolimatta ja Business Case täydennetään     
myöhemmin. ICT-kehityssalkun tietojen käyttäjiä ovat kaikki tieto- ja viestintä-          
teknologian kehittämiseen osallistujat. Salkun tietoja ylläpitävät kohdearkkitehdit.     
Seuraavissa kuvioissa 14-18 selostan ICT-kehityssalkun kirjaamiskäytännöt ja luokit-
teluperiaatteet tarkemmin. Selostus etenee järjestyksessä kehityssalkun sarakkeita 
noudattaen. Kuvioissa on kuvakaappaukset helpottamaan luokittelun etenemisen    
seurantaa. 
 
 
Kuvio 14. ICT-kehityssalkun luokittelu (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 27). 
 
Aihe-otsikon alle kirjataan lyhyt kuvaus kehitysideasta, -tarpeesta tai ratkaisu-         
ehdotuksesta. Mikäli Business Case on tehty, tiedot kopioidaan taulukkoon sellaise-
naan. Seuraavaksi kehitystarve kiinnitetään strategiseen painopistealueeseen, joita 
ovat sähköisten toimintamenetelmien kehittäminen ja toiminnan varmistaminen,      
tulliselvityksen ja verotuksen turvaaminen kaikissa olosuhteissa, keskeisten rajanylitys-
paikkojen    toimintakyvyn varmistaminen, viranomaisyhteistyön syventäminen        
toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseksi ja harmaan talouden torjunta. Edellisten    
lisäksi luokittelutekijäksi on mahdollista valita myös muu toiminnan kannalta keskeinen 
kehittäminen. Kaikki kehittäminen ei välttämättä sijoitu strategisille painopistealueille, 
joten strategian ulkopuolinen luokka kattaa kaiken muun kehitystyön.  
 
Ajuri tarkoittaa kehitystarpeen taustalla vaikuttavaa tekijää, joka on aiheuttanut muutos-
tarpeen. Ajureita ovat prosessin tehostaminen, teknologia, muu viranomainen tai ko-
missio. Ajurien ryhmittely syntyi kehityssalkun tietoja analysoimalla. Kehitystarpeiden 
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kirjauksen yhteydessä havaittiin, että kehittäminen lähtee liikkeelle erilaisten tekijöiden 
vaikutuksesta. Ryhmittelyssä päädyttiin nyt käytössä oleviin luokkiin.  
 
Seuraavia luokittelutekijöitä ovat kehitettävä kokonaisuus ja vaihe, joiden avulla      
kehitystarve ryhmitellään kuvion 15 mukaisesti. Kehitettävä kokonaisuus tarkoittaa 
ICT:n kehittämisen osa-aluetta, joka on pystytty tunnistamaan jo kirjaamisen yhteydes-
sä. Luokittelutekijää ei ole toistaiseksi vakioitu, vaan kukin kohdearkkitehti kirjoittaa 
oman näkemyksensä kehittämisen kokonaisuudesta. Tavoitteena on tunnistaa kehitys-
tarpeista samankaltaisuuksia, joita koostamalla voidaan kehittää yhteisiä ja yleisiä  
palveluja kaikille tietojärjestelmille ja toiminnoille. Esivalmisteluprosessin vakiintuessa 
on todennäköistä, että myös kehitettävät kokonaisuudet hahmottuvat pysyvimmiksi ja 
luokittelu tehdään määrämuotoiseksi. 
 
 
Kuvio 15. ICT-kehityssalkun luokittelu (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 28). 
 
Vaihe luokittelee kehitystarpeen valmistelun mukaisesti. Idea-tasolla oleva kehitystarve 
on ainoastaan kirjattu salkkuun ja yhteistä valmistelua ei ole vielä aloitettu. Yhteisen 
valmistelun käynnistyttyä vaihe muutetaan valmistelu-tilaan. Kehitystarpeen vaiheena 
voi olla myös projekti, jolloin seuranta siirtyy projektisalkkuun. Valmis-tila tarkoittaa sitä, 
että kehitystarve on syystä tai toisesta suljettu kehityssalkussa. Syynä voi olla esimer-
kiksi projektisalkkuun siirtyminen. Tilannemuutos kirjataan kommentti-kenttään.  
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Seuraavaksi ICT-kehityssalkun tietoja täydennetään aloitteen kirjaajan tiedoilla,         
kirjauspäivämäärällä, omistajaorganisaatiolla ja prioriteetin tiedoilla kuviossa 16 näky-
vien luokittelujen mukaisesti.   Kehityssalkun tietojen päivittäjänä toimii kohdearkkitehti, 
joka täydentää tietonsa salkkuun kirjausten yhteydessä. Kirjaajia on tällä hetkellä viisi, 
joten tieto on tärkeä varsinkin kehitystarpeiden tunnistamisen alkuvaiheessa. Organi-
saation on hyvä tietää, keneltä saa lisätietoja asiasta.  
 
 
Kuvio 16. ICT-kehityssalkun luokittelu (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 29). 
 
Kirjauspäivämäärä on ensimmäinen kirjauspäivä, jolloin tiedot päivitetään salkkuun. 
Päivämäärä toimii tunnistetietona, kun kehityssalkun tietoja analysoidaan ja valmistel-
laan jatkokäsittelyyn. Päivämääriin perustuva muutoshistoria kirjataan kommentti-
sarakkeeseen. Omistajaorganisaatio on se taho, joka vastaa kehitystarpeen sisällölli-
sestä määrittelystä. Prioriteetilla tarkoitetaan kehitystarpeen kriittisyyttä. Ykkönen    
tarkoittaa pakollista kehittämistä, kuten esimerkiksi lakimuutoksen aiheuttama muutos-
tarve. Kakkonen tarkoittaa vähemmän tärkeää, mutta tarpeellista kehittämistä. Esimer-
kiksi prosessin tehostamiseksi tarvittava muutos, joka vähentää henkilötyövuosia,   
luokitellaan tähän luokkaan. Kolmonen tarkoittaa hyödyllistä kehittämistä, joka ei ole 
kuitenkaan pakollista toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tähän luokitteluun kuuluvat 
esimerkiksi prosessia parantava kehittäminen.  
 
Priorisointi on herkkä luokittelutekijä, koska jokainen osasto haluaa nähdä oman     
vastuualueensa teknologian kehittämisen kriittisenä. Kehityssalkun priorisointiluokat 
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eivät ole sen takia suoraan poissulkevia, koska viimekädessä kehitystarpeiden        
priorisoinnista päättää Tullin johtoryhmä ohjausrakenteiden mukaisesti. Luokittelut ovat 
suuntaa antavia ja mahdollistavat valmisteluvaiheen kehitystarpeiden ryhmittelyn.  
 
Kehitystarpeille määritellään myös käyttöönoton tavoiteaikataulu ja budjettitarve eri 
vuosille kuvion 17 mukaisesti. Käyttöönoton tavoiteaikataulu on se hetki, jolloin ICT-
ratkaisu pitää olla tuotannossa. Sarakkeen tieto ohjaa myös budjetointia ja suunnittelun 
aloittamista.  
 
 
Kuvio 17. ICT-kehityssalkun luokittelu (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 30). 
 
2014 budjetissa-sarakkeeseen on merkitty tieto, tarvitaanko budjettia vuodelle 2014. 
Sarakkeen rinnalle lisätään uusi sarake siinä vaiheessa, kun suunnitellaan vuoden 
2015 budjettia.  2015-2018 budjetissa-sarakkeeseen on merkitty, mikäli kehittäminen 
vaatii rahoitusta pidemmällä aikajaksolla.  
 
Lopuksi tunnistetulle kehitystarpeelle kirjataan liiketoiminnan ja tietohallinnon yhteys-
henkilöt ja tarvittaessa kommentit.  Näkymä kirjattaviin tietoihin on kuviossa 18. Liike-
toiminnan yhteyshenkilö on omistajaorganisaation nimeämä asiantuntija, joka osallistuu 
kehitystarpeen määrittelyyn ja valmisteluun. Vastaavasti tietohallinnon asiantuntija  
merkitään Tihan yhteyshenkilö-sarakkeeseen. Yleensä vastuuhenkilö on sovellustiimin 
esimies tai tiimin jäsen. Kommentti-sarakkeeseen kirjataan muutoshistoriaa ja muita 
lisätietoja, jotka ovat oleellisia kehitystarpeen valmistelussa ja analysoinnissa. 
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Kuvio 18. ICT-kehityssalkun luokittelu (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 31). 
 
Näillä periaatteilla yksi ICT:n kehitystarve kirjataan ja luokitellaan yhdelle taulukon rivil-
le. Taulukkomuotoinen työkalu mahdollistaa kehitystarpeiden näkymien koostamisen    
luokittelutekijöiden ja taulukon suodatustoiminnon avulla (Opinnäytetyön tuotos. liite 1, 
22). Erityisesti salkun luontivaiheessa on tärkeää, että tietoja voidaan ryhmitellä eri 
näkökulmista. Yksi luokittelevista tekijöistä oli strateginen painopistealue, jonka avulla 
kehitystarpeet on koostettu painopisteiden mukaiseen ryhmään jatkoanalysointia var-
ten. Tämä luokittelutekijä mahdollisti ICT:n kehitystarpeiden linkittämisen Tullin strate-
giaan. Seuraavaksi kuvaan, miten strategiakytkentä tapahtui. 
 
5.2 ICT:n kehitystarpeiden linkittäminen Tullin strategiaan  
 
Tullin strategiset painopistealueet ohjaavat resurssien ja toiminnan kehittämistä.     
Painopisteet vaikuttavat näin myös ICT:n kehittämistehtävien priorisoitumiseen. Kuten 
aiemmin kuvasin, strategiaprosessin ja tavoitteiden asettamisen yhteydessä tunnis-
tettiin strategiasta johdetut kehitystarpeet. Tämän jälkeen käynnistyi kattavampi tarpei-
den tunnistaminen ja kerääminen. Kehityssalkusta muotoutui strategian toimeenpanon 
ja toimintalähtöisen kehittämisen työväline. Aiemmin vastaavaa strategiasta, tavoitteis-
ta ja toiminnasta lähtökohdista tehtyä koostetta ei ollut ollut.  
 
Laamanen (2001, 242-245) on todennut strategian eheydestä, että varsinkin isoilla 
organisaatioilla on hankaluuksia tukiyksiköiden ja varsinaisten operatiivisten yksiköiden 
strategioiden eheydessä. ICT-strategioiden suunnittelu vaatii näkemystä operatiivisen 
toiminnan suunnasta. Toisaalta tietotekniikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi operatii-
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visen toiminnan strategioihin. Strategioiden yhdensuuntaistamiseen tarvitaan johdon-
mukaisuutta, syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä ja tilannekuvaa kokonaisuudesta. 
Analyysien lisäksi tarvitaan tietojen keruuta, jossa samalla testataan organisaation  
ajattelun paikkansapitävyys. Strategiatyöskentelyssä on kyse ymmärryksen lisäämises-
tä, mitä on tapahtumassa ja mikä on mahdollista. Tullin ICT-kehityssalkun koostaminen 
oli molemmin puolisen ymmärryksen lisäämistä. Myös organisaatioiden näkemysten    
testaus tapahtui kehityssalkun koostamisen yhteydessä. Aiemmin monet yksittäiset 
kehitystarpeet näyttäytyivät erilaisina ja yksittäisinä kehitystehtävinä. Toiveille ja tarpeil-
le syntyi mittakaava ja linkki isompiin asiakokonaisuuksiin.   
 
Kuviossa 19 on hahmotettu ICT-kehityssalkun kytkeytyminen Tullin strategisiin tavoit-
teisiin visuaalisesti. Kehityssalkun tiedot on luokiteltu strategisen painopistealueen mu-
kaisesti, mikä mahdollistaa yksittäisten kehitystehtävien koostamisen painopisteiden 
mukaisesti. Kehityssalkun luokittelevista tekijöistä omistajaorganisaatio linkittävät kehi-
tystarpeen tiettyyn Tullin perustehtävään ja osastoon. Strategiset tavoitteet ovat osas-
tokohtaisia, joten kytkentä strategisiin tavoitteisiin on mahdollista.   
 
 
 
Kuvio 19. Kehityssalkun kytkeytyminen Tullin strategiaan (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 35). 
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Jalavan ja Matilaisen (2010, 250-251) mukaan strategia on sosiaalinen prosessi, joka 
tuottaa yhteistä ymmärrystä ja yhteisiä huomion kohteita. Huomion kohteet muodos-  
tuvat niistä asioista, joita organisaation osat pitävät tärkeinä oman tekemisensä kannal-
ta. Oleellista on, että huomion kohteista voidaan puhua laajasti, jolloin ne myös hel-
pommin muuttuvat samansuuntaisiksi eri osissa organisaatiota. Tavoitteet linkitetään 
haluttuun strategiseen muutokseen, jolloin pitkäntähtäimen suunnitelmaa ei enää ero-
teta operatiivisesta toteutussuunnitelmasta. Tämä mahdollistaa organisaation toimin-
nan itsenäisyyden ja silti suuntaamaan kohti yhteisiä jatkuvasti tarkentuvia tavoitteita. 
Tähän tarvitaan malleja ja työtapoja, jotka tehostavat kommunikaatiota. 
 
Tullin ICT-kehityssalkun kytkeminen Tullin pidemmän tähtäimen strategiaan esimerkik-
si kuvion 10 tavalla mahdollistaa pitkäntähtäimen suunnitelmien ja operatiivisesta to-
teutussuunnitelmien yhdistämisen. Strateginen viitekehys toimii taustalla, vaikka se ei 
suoraan vaikutakaan itse tekemiseen. Strategian tarkistus tapahtuu harvoin, joten tär-
keintä strategiakytkennässä on saada pienille yksittäisille tietoteknisille kehittämisille 
isompi viitekehys. Kun kytkentä on kertaalleen tehty, siihen voidaan helposti palata 
esimerkiksi vuosisuunnittelun yhteydessä. 
   
5.3 Esivalmisteluvaiheen ohjaus 
 
Esivalmisteluvaiheen ohjaus noudattaa Tullin ohjausrakenteita, jotka on kuvattu luvus-
sa 3.6 ja kuviossa 20. Tullin johtoryhmä on ylin päättävä taho ICT:n kehitysasioissa. 
Johtoryhmä antoi uudelle organisaatiolle valtakirjan käynnistää kokonaisarkkitehtuuri-
työ. Järjestelmäkehittämisen johtoryhmä hyväksyi toimintamallin kehittämisen maalis-
kuun kokouksessa, jonka jälkeen kehitystarpeiden tunnistamista ja luokittelua on tehty 
yhteistyössä.  
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Kuvio 20. Esivalmistelun ohjaus ja seuranta (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 39). 
 
Osastojen johtoryhmille pidettävissä ICT:n tilannekatsauksissa tietohallinnon tilanne 
käydään läpi kokonaisuutena kuviossa 21 olevan asialistan mukaisesti. Tuotannon ja 
jatkuvien palveluiden tilannekatsaus pitää sisällään sovellusten, jatkuvien palvelujen, 
tietoturvan, hankintojen ja toimittajayhteistyön tilannekuvan. Kehittämisen tilanne käy-
dään läpi projektisalkun avulla ja valmistelussa olevien kehitystarpeiden tilanne kehi-
tyssalkun avulla. ICT:n tilannekatsaukset osastoille käynnistettiin toukokuussa ja toi-
minta jatkuu edelleen.  
 
 
Kuvio 21. ICT:n tilannekatsaus. Asialista (Opinnäytetyön tuotos. Liite 1, 40). 
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Järjestelmäkehityksen johtoryhmän kokouksia on noin kerran kuukaudessa, joissa seu-
rataan kaikkien osastojen ICT:n kehittämisen tilannetta raporttien avulla. Jokainen 
osaston IT-vastuuhenkilö raportoi oman osastonsa projektien ja valmistelussa olevien 
kehitysprojektien tilanteen. Tietohallinnon sisäisen johtoryhmän jäsenet ovat edustet-
tuina järjestelmäkehittämisen johtoryhmässä, joten erillistä tietohallinnon sisäistä käsit-
telyä ei tarvita. Sovellusten johtoryhmässä esivalmisteluvaiheen asiat käsitellään osana 
tiimien tilannekatsauksia. Opinnäytetyön prosessin aikana toimintamallin kehittämistä 
koskevia asioita käsiteltiin sovellusten johtoryhmässä useampaan kertaan ja sovittiin 
vastuista ja tehtävistä.  
 
Esivalmisteluvaiheen ohjausta tapahtuu myös toimintaprosessien välityksellä. Kuviossa 
22 on kuvattu strategisen suunnittelun ja tulosohjauksen ketju. Tullin ja valtiovarainmi-
nisteriön välisen tulossopimuksen kautta saadaan raamit myös ICT:n kehittämiselle. 
 
 
Kuvio 22. Toiminnan ja talouden suunnittelun ja vuosisuunnittelun lähtökohtia (Opinnäytetyön 
tuotos. Liite 1, 33). 
 
Tässä ohjauksessa oleellista on toimintamallin tuottama tietosisältö. ICT-kehityssalkun 
sisällön avulla saadaan muodostettua kuva laajemmista kehitysalueista ja johdettua 
näiden pohjalta tarvittava kehitysbudjetti. Kehityssalkun tiedot toimivat myös ICT-
strategian ja kehittämissuunnitelman pohjatietoina.  
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5.4 Esivalmisteluvaiheen päättäminen  
 
Kehitystarpeiden tunnistaminen ja luokittelu ovat jatkuvaa prosessia. Kirjauksia       
tehdään kehityssalkkuun rullaavasti aina, kun havaitaan täydennettävää ja korjattavaa 
tietosisällössä. Business Case -pohjalle tietoja täydennetään sitä mukaa, kun kehitys-
tarpeita tunnistetaan. Esivalmisteluvaiheen aktiivisia toimijoita ovat kohdearkkitehdit, 
sovellustiimien ja liiketoiminnan asiantuntijat. Mikäli kehitystarve todetaan esivalmiste-
lun vaiheessa kriittiseksi, valmistelutyötä viedään pidemmälle ja käynnistetään        
tarkemman tason analyysit. Tämä edellyttää kuitenkin aina yhteistä sopimista resurs-
seista ja aikataulusta.  
 
Ennen tarkemman tason valmistelun aloitusta kehittämistarve käsitellään järjestelmä-
kehityksen johtoryhmässä ICT-kehityssalkun läpikäynnin yhteydessä. Erityiseen käsit-
telyyn nostetaan ne kehittämistehtävät, joita ei ole huomioitu vuosisuunnittelussa tai 
jotka ovat täysin uusia kehitystarpeita. Kohdearkkitehdit neuvottelevat liiketoiminnan 
edustajien kanssa uusien kehitystarpeiden muutosajureista ja lähtökohdista ennen kuin 
muutokset käsitellään johtoryhmässä.  
6 Opinnäytetyön analysointi 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana olivat valtiohallinnon tiukkenevat linjaukset 
tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen kehittämisessä ja Tullin IT-strategian tavoitteet 
toimintalähtöisen kehittämisen vahvistamiseksi. Tietoperustana käytettiin julkisen    
hallinnon yhteistä ICT:n hyödyntämisen strategiaa, tietohallintolakia, kokonaisarkki-
tehtuurin käynnistämiseksi tehtyjä julkisen hallinnon suosituksia sekä kuvauksia      
ohjausrakenteista. Toimintamallin kehittämisestä perusteltiin Tietohallintomallilla sekä 
tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyötä käsittelevillä aineistoilla.   
 
Opinnäytetyössä keskityttiin erityisesti tieto- ja viestintäteknisten kehitystarpeiden esi-
valmisteluvaiheen toimenpiteisiin. Toimintamallin avulla haluttiin saada selville pidem-
män aikavälin kehitystarpeet resurssien varmistamiseksi. Tavoitteena oli myös kehittää 
toimintamalli, jolla ICT:n kehitystarpeet saadaan kerättyä koko organisaation kattavasti. 
Toimintamallin kehittämisen peruskysymykset olivat, miten toimintaympäristön muutok-
sista johtuvat tieto- ja viestintätekniset kehitystarpeet saadaan selville riittävän ajoissa 
ja miten valmisteluvaihe tulisi toteuttaa. Kehittämisessä sovellettiin konstruktiivisen 
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tutkimuksen lähestymistapaa eli malli rakennettiin olemassa olevan tiedon pohjalta 
yhteistyössä toimeksiantajan edustajien kanssa.  
 
6.1 Tavoitteiden toteutuminen 
 
Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin. Opinnäytetyön tuloksena syntyi       
toimintamalli ICT:n kehitystarpeiden esivalmisteluun. Esivalmistelun vaiheita ovat kehi-
tystarpeiden tunnistaminen ja luokittelu sekä esivalmisteluvaiheen päättäminen. Toi-
mintamallin työkaluiksi kehitettiin Tullin Business Case -pohja ja ICT-kehityssalkku. 
ICT-kehityssalkun sisältö on kytketty Tullin strategisiin tavoitteisiin ja painopistealuei-
siin. Toimintamallissa on sovellettu julkishallinnon suosituksia kokonaisarkkitehtuurin 
käynnistämiseksi ja huomioitu tietohallintolain velvoitteet. Toimintamallin mukaisia tieto- 
ja viestintäteknisiä kehitystarpeita on kirjattu ICT-kehityssalkkuun tähän mennessä yh-
teensä yli 180 kappaletta. Kehityssalkussa on myös pidemmänaikavälin tavoitteet, joi-
den pohjalta suunnitellaan resursointia pidemmälle ajalle. 
 
Alkuvaiheessa tavoitteenani oli kuvata koko valmisteluvaiheen toimintamalli. Kehittämi-
sen edetessä malli kuitenkin jäsentyi raportissa kuvattuun muotoon. Tarvitaan joka 
tapauksessa ICT:n kehitystarpeiden haltuunottovaihe ja vasta tämän jälkeen voidaan 
edetä varsinaiseen valmisteluun. Valmisteluvaiheen liittäminen opinnäytetyöhön olisi 
laajentanut opinnäytetyön liian laajaksi.  Muiden vaiheiden kehittäminen edellyttää vas-
taavaa kehitystyötä kuin opinnäytetyön aikana tehtiin. 
 
6.2 Viitekehys, tietoperusta ja metodologia 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön viitekehys muodostui julkisen hallinnon strategisen ohja-
uksen aineistoista sekä tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteistyötä kuvaavista aineis-
toista. Strategisen ohjauksen tietoperusta osoittautui haastavaksi opinnäytetyön rapor-
toinnin näkökulmasta. Julkisen hallinnon ohjausrakenteet jäivät toimintamallin kannalta 
osittain irrallisiksi. Toisaalta julkisen hallinnon strateginen ohjaus oli tärkeä taustatieto 
ja auttoi ymmärtämään toimintamallin viitekehyksen laajemmin. Valtiovarainministeriön 
internet-sivustoon perehtyminen oli hyödyllistä muutenkin kuin opinnäytetyön tekemi-
sen näkökulmasta.  
 
  
38 
Viitekehykseen olisi voinut ottaa mukaan strategian toimeenpanon näkökulman, koska 
osa toimintamallista käsitteli tieto- ja viestintäteknisten kehitystarpeiden kytkemistä 
Tullin strategiaan. Strategisen tietoperustan ei olisi kuitenkaan tuonut juurikaan uutta 
tietoa, koska vuosittainen tulostavoitteiden asettamisen prosessi ja tulosohjausprosessi 
ovat vakiintuneet.  
 
Tuotoksen lähdeaineistona käytettiin julkishallinnon suosituksia, joita sovellettiin     
mahdollisuuksien mukaan toimintamalliin. Valinta oli perusteltua tietohallintolain      
näkökulmasta. Lisäargumentointi tapahtui ICT Standard Forumin julkaiseman tietohal-
lintomallin avulla. Tuotoksen tietoperustaa olisi voinut laajentaa kansainvälisiin tietohal-
linnon ohjausmalleihin, mutta opinnäytetyön laajuus olisi kasvanut merkittävästi.  Yh-
teistyön käsitteitä ja näkökulmia olisi voinut hyödyntää tietoperustassa paremmin, joka 
olisi tuonut opinnäytetytön raporttiin vieläkin enemmän tutkimusviestinnän piirteitä.  
 
6.3 Toimintamallin kehittäminen 
 
Konstruktiivisen tutkimuksen periaatteisiin kuuluu, että käytännön toimijat osallistuvat 
aktiivisesti uuden ratkaisun suunnitteluun, käsitteelliseen mallintamiseen ja mallin    
testaukseen käytännössä. Toimeksiantajan on oltava tiiviisti mukana uuden kehittämi-
sessä, eikä kehitystyö saa olla pelkästään yhden asiantuntijan varassa (Ojasalo & Moi-
lanen & Ritalahti 2009, 65 - 66). Opinnäytetyönä syntynyt ICT-ratkaisujen kehittämisen 
esivalmistelun toimintamalli ei syntynyt yhden asiantuntijan yksilötyönä, vaan mallia on 
kehitetty ja työstetty yhdessä tietohallinnon ja liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa. 
Toimintamallin lähtökohtana on ollut Tullin johdon tuki ja kytkeytyminen Tullin strate-
giaprosessiin, mikä ilmentää toimeksiantajan aktiivista roolia toimintamallin              
kehittämisessä.  
 
Kolmitasoinen markkinatesti testaa kehitetyn ratkaisun toimivuutta käytännössä ulkoi-
silla markkinoilla tai organisaation sisällä. Heikko markkinatestitulos saavutetaan, jos 
ratkaisu toimii kohdeorganisaatiossa käytännössä. Keskivahva markkinatestitulos edel-
lyttää useamman organisaation ottavan uuden ratkaisun käyttöön. Vahva tulos saavu-
tetaan, kun ratkaisu tuottaa organisaatiolle lisäarvoa ja paremmuutta muihin organisaa-
tioihin nähden. (Ojasalo ym. 2009, 65-68.)  Näiden kriteerien perusteella uusi tieto- ja 
viestintäteknisten kehitystarpeiden esivalmistelun toimintamalli saa heikon tuloksen.  
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Opinnäytetyön tulosten merkittävyys oli kuitenkin markkinatestin tuloksesta huolimatta 
toimeksiantajalle merkittävä. Toimintamallin kehittäminen onnistui ja asetetut tavoitteet 
saavutettiin. Kehitetyn toimintamallin avulla on saatu näkyvyys pidemmän aikavälin 
kehitystarpeisiin ja käytäntö kehitystarpeiden esivalmisteluun on olemassa. Opinnäyte-
työn tuloksena syntyneitä tuotoksia on hyödynnetty jo prosessin aikana. Samantyyppi-
nen kehitystarpeiden esivalmisteluvaihe tarvitaan varmasti myös muissa organisaati-
oissa ja henkilökohtainen arvioni on, että kehitetty toimintamalli sopii soveltuvin osin 
myös muille organisaatioille. Toimintamallia on esitelty yhteistyöpalavereissa, kuten 
esimerkiksi hallinnon alan kohdearkkitehtien tapaamisessa. 
 
Salmela & Hallanaro & Sippa & Tapanainen & Ylitalo ym. (2010, 140-142) ovat toden-
neet, että tietohallintojohdon ja liiketoimintajohdon yhteistyönmuotoihin ei ole olemassa 
tarkkoja toimintamalleja, koska toimintamallien tarkoituksenmukaisuus syntyy yhteis-
työn vaatimuksista. Muutosten aikana tarvitaan tiiviimpää vuorovaikutusta, kun taas 
vakiintuneessa tilanteessa riittää esimerkiksi sähköpostilla kommunikointi. Oleellista 
on, että yhteistyössä toimivat asiantuntijat luovat yhdessä tarkoituksenmukaiset      
käytännöt IT -palveluiden toteuttamiselle ja kehittämiselle. Tämä näkökulma korostui 
toimintamallin kehittämisen alussa, jolloin tilanne oli uusi sekä liiketoiminnalle että   
tietohallinnolle. Toimintamallin prosessin periaatteita ei erikseen hyväksytetty johto-
ryhmässä, vaan toimintamallia kehitettiin maalis-huhtikuussa johtoryhmän päätöksen ja 
tavoitteiden suuntaisesti ilman hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Tähän mennessä 
kehittäminen on onnistunut hyvin ja ristiriitoja ei ole ilmentynyt. 
 
Tietohallinnon rooliin kuuluu ICT-palvelujen hankinta mahdollisimman kustannus-    
tehokkaasti ja yrityksen tavoitteita tukevien ja kilpailukykyä parantavien ratkaisujen 
kehittäminen. Tietohallinnon tehtävänä on auttaa liiketoimintaa tunnistamaan omat   
tarpeensa ja toisaalta arvioida tarpeita kriittisesti. Tietohallinnon tulee kertoa aktiivisesti 
kehittyvän tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen mahdollisuuk-
sista liiketoiminnalle. (Tietohallintomalli. Mallin esittely.) Tietohallinnon näkökulmasta 
ICT-kehityssalkun koostaminen ja tiivis vuoropuhelu osastojen kanssa mahdollisti kehi-
tystarpeiden ymmärtämisen. Liiketoiminnan näkökulmasta tietohallinnon aktiivisuus ja 
kokonaiskuvan muodostaminen koettiin joissakin tilanteissa häiritseväksi ja hidasta-
vaksi tekijäksi. Tähän viittaa Salmela ym.(2010, 140) kirjoittaessaan kumppanuuden 
kehittämisen haasteista. Heidän mukaansa linjaorganisaatioilla voi olla helposti asen-
ne, jossa edellytetään ICT-yksikön tottelevan linjaorganisaatiota ja toteuttavan heidän 
toiveensa kyseenalaistamatta.     
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Salmela ym. (2010, 132 - 133) ovat myös todenneet, että kumppanuuksien kehittämi-
nen edellyttää strategista linjausta ja osapuolten sitoutumista kumppanuuksien kehit-
tämiseen. Lähtökohta yhteistyön toimivuudelle on liiketoiminta- ja tietohallintojohdon 
yhteiset näkemykset ja odotukset rooleista ja tehtävistä. Erilaiset odotukset aiheuttavat 
ristiriitaisia vaatimuksia vuorovaikutukselle. Keskeisimpiä onnistumisen edellytyksiä 
kumppanuudelle ovat yhteinen kieli ja ymmärrys liiketoiminnan kokonaisuudesta. Ym-
märryksen rakentamiseen tarvitaan molempien osapuolten tahtoa. Lisäksi Salmela ym. 
(2010, 141) ovat todenneet, että onnistumisen ratkaisee pitkällä tähtäimellä koko orga-
nisaation luottamus ja yhteisen edun tunnistaminen ja tunnustaminen. Kumppanuudelle 
ei ole tilaa, jos organisaatiossa vallitsee epäluottamusta, epäilyä ja oman reviirin vahti-
mista.  
 
Tietohallinnon ja liiketoiminnan välinen yhteistyön kehittämisen lähtökohdat olivat kun-
nossa. Tullin johto oli sitoutunut yhteistyömallin kehittämiseen. Uuden organisaation 
roolit ja tehtävät käytiin yhdessä läpi odotusten varmistamiseksi. Toimintamallin ja yh-
teistyön onnistuminen selviää kuitenkin vasta myöhemmin, kun yhteistyötä on tehty 
pidempään. Puoli vuotta on aivan liian lyhyt aika tehdä pidemmälle tehtyjä johtopäätök-
siä. Tilannetta täytyy seurata aktiivisesti ja tunnistaa heikkoja signaaleja ja reagoida 
niihin riittävän ajoissa. 
 
6.4 Tuotos 
 
Opinnäytetyön tuotos on kooste toimintamallin kehittämisen aikana syntyneistä esitys-
materiaaleista. Tuotos on PowerPoint-muodossa, koska materiaali tehtiin erilaisia     
kokouksia ja yhteistyötilanteita varten. Materiaali on ollut aktiivisessa käytössä koko  
toimintamallin kehittämisen ajan ja sen tietosisältö on täsmentynyt opinnäytetyö-
prosessin aikana. Oma tuntuma tuotokseen on positiivinen, koska sen avulla olen   
voinut selkeyttää uuden toimintamallin kokonaisuutta. 
 
Tuotoksen koostaminen raportointia varten osoittautui hyödylliseksi, koska se toi esiin 
kielenhuollon ja oikeakielisyyden tärkeyden. Huomasin, että organisaation sisällä    
vakiintuneet ilmaukset ja sanasto ei välttämättä täytä suomenkielien kielioppisääntöjä. 
Varsinkin tuotoksen oikeakielisyys ja ilmaukset vaativat korjauksia.    
 
  
41 
Tuotoksen arviointi tapahtui organisaation sisällä palautteen avulla. Tuotoksen sisältöä 
täsmennettiin sitä mukaa, kun ilmeni epäselviä kohtia ja jäsennystä vaadittiin lisää. 
Havainnollisuuteen on pyritty tuotoksessa ja raporttiosuudessa. Raportissa kuvioita on 
paljon ja se voi hankaloittaa lukemista. Tavoitteenani oli havainnollistaa asian käsittelyä 
ja etenemistä kuvioiden avulla. Kriittisesti ajateltuna kehitystarpeiden luokittelua kuvaa-
vat kuviot olisi voinut liittää liitteeksi, mutta tällöin luokittelun seurattavuus olisi jäänyt 
pelkästään sanallisen kuvauksen varaan.    
 
6.5 Opinnäytetyön raportointi 
 
Opinnäytetyössä raportoitava kehittämisprosessi kesti kuusi kuukautta. Prosessin      
aikana perustettiin uusi organisaatio, joka oli myös käytännön toimija toimintamallin  
kehittämisessä. Uusi organisaatio, uudet työroolit, intensiivinen toimintamallin kehittä-
minen ja opinnäytetyön raportointiprosessi olivat haastava kokonaisuus. Opinnäytetyön 
raportointi mahdollisti pysähtymisen ja saavutettujen tulosten arvioinnin teoreettisista 
lähtökohdista. Raportointi jäsensi kehittämisen kokonaistilannetta ja selkeytti jatkokehi-
tysajatuksia. Tuotoksen sisältö ja laajuus täsmentyivät kirjoitusprosessin ajan. 
 
Haasteena oli opinnäytetyössä raportoitavan osuuden erottaminen työtehtävien koko-
naisuudesta. Jälkikäteen arvioituna raportin kirjoittaminen olisi pitänyt jakaa tasai- 
semmin koko prosessin ajalle. Myös kehittämisessä tehtyjen valintojen perustelu     
teoreettisesti oli ajoittain hankalaa. Haastavuus liittyi tilanteisiin, joissa tilannekuvan 
pohjalta syntyi ajatus kehittämisen etenemisestä. Kokemuksen kautta syntynyttä kehit-
tämistä oli vaikea kuvata raportille. Toisaalta lähdeaineistoihin tutustuminen vahvisti 
toimintamallin kehittämisen suunnan ja tehtyjen valintojen oikeellisuuden. Toiminta-
mallin kehitystyöt jatkuvat edelleen, jonka vuoksi aikamuotojen sovittaminen raporttiin 
tuotti haasteita. Toimintamallin kuvauksessa valitsin useimmiten preesensin, koska 
toimintamallin luokittelut ja valinnat tehdään jatkossakin eikä vain opinnäytetyöproses-
sin aikana. 
 
6.6 Oma tuntuma oppimisesta 
 
Kyseessä oli toiminnallinen opinnäytetyö, joka toi lisäarvoa sekä itselleni että toimek-
siantajalle. Erityisesti opinnäytetyön analysointi eri näkökulmista avasi toteutusproses-
sia ja myös jäsensi kehittämistä käytännössä. Analysoinnin kautta opin, että jatkossa 
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analyysin näkökulmat kannattaa ottaa jo suunnittelun pohjaksi. Tällöin asia jäsentyy 
helpommin tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin ja auttaa opinnäytetyön läpiviennis-
sä ja raportin kirjoittamisessa.  
 
Opiskelu ja asioiden jäsentäminen toiminnan ja teorian kautta on hyvin toimiva ja    
käytännön läheinen tapa oppia. Jälleen kerran tulin huomanneeksi, kuinka helposti 
kirjoittaminen jää liian myöhäiseen vaiheeseen. Nyt minusta kuitenkin tuntuu, että osai-
sin tehdä seuraavan opinnäytetyön järkevämmin. Tätä tunnetta voisi varmaankin    
kutsua oppimiseksi. 
7 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 
 
Opinnäytetyöprosessi onnistui ja sille asetetut tavoitteet saavutettiin. Toimintamalli 
mahdollistaa tietohallintolain mukaisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistämisen.   
Julkishallinnon suositukset eivät soveltuneet sellaisenaan Tullin tilanteeseen, mutta 
tarjosivat paljon hyödyllistä tietoa kokonaisarkkitehtuurista. Näkyvyys pidemmän     
tähtäimen kehittämistarpeisiin on saavutettu ja resurssien suunnittelu on mahdollista.  
 
Toimintamallia on kuitenkin jatkokehitettävä edelleen. Esimerkiksi siirtyminen tarkem-
paan valmisteluvaiheeseen vaatii oman kehitysprojektin. Johtoryhmien kokoonpanot ja 
raportointi vaativat jatkokehittämistä. ICT-kehitystarpeiden esivalmistelun toimintamalli 
kannattaa liittää osaksi Tullin tietojärjestelmien kehittämisen mallia, jolloin koko ICT-
ratkaisujen kehittämisen ketju on kuvattu yhdessä mallissa. Tietohallinnon ja liiketoi-
mintajohdon yhteistyön rakentaminen kumppanuuden periaatteiden mukaisesti vaatii 
huomiota. Koen yhteistyön kehittämisen mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi, jota    
ehdotan seuraavaksi painopistealueeksi toimintamallien jatkokehittämisessä. 
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• Toimintamalli on tarkoitettu helpottamaan viestintää ja 
yhdenmukaistamaan ICT:n kehitystarpeiden valmistelutyötä, jota on 
kehitetty 1.3.2013 alkaen asiakasyhteistyöryhmän aloittaessa toimintansa. 
 
• Ohjeen kohderyhmänä ovat kaikki ICT:n kehitystarpeiden valmisteluun 
osallistuvat substanssin ja tietohallinnon asiantuntijat. 
 
• ICT:n kehitystarpeiden esivalmisteluun painottuvan toimintamallin 
lähtökohtana ovat Tullin johdon tahtotila ja tietohallintolain velvoite 
käynnistää kokonaisarkkitehtuurityö virastoissa eli myös Tullissa. 
 
• Käytännössä tämä merkitsee ensimmäisessä vaiheessa 
toimintaympäristön muutoksista johtuvien ICT:n kehitystarpeiden 
tunnistamista ja kokonaiskuvan muodostamista.     
 
• Kokonaisarkkitehtuurin periaatteita noudattava kehittäminen edellyttää 
tiivistä yhteistyötä tietohallinnon ja substanssin välillä. 
Johdanto 
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Kohdearkkitehdin rooli ICT-ratkaisujen kehittämisessä 
Kohdearkkitehti 
 
 on mukana oman kohdealueen esiselvitys- ja vaatimusmäärittelyvaiheen projekteissa 
 
  kuvaa nykytilan toimintaa, tietoja, tietojärjestelmiä ja teknologiaa riittävällä tasolla 
 
  kuvaa tavoitetilan toimintaa, tietotarpeita ja vaatimuksia 
 
  esittää ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten nykytilasta päästää tavoitetilaan (toiminta, 
tieto, tietojärjestelmä, teknologia) 
 
  tunnistaa oman kohdealueen sisällä ja muiden kohdealueiden kanssa potentiaaliset 
yhteiskäyttöiset osat (toiminta, tieto, tietojärjestelmä, teknologia) ja tuo ne 
pääarkkitehdin tietoon. 
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määrittely 
 
kehittämiskohteiden 
tunnistus 
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Pääarkkitehti 
 
 vastaa kokonaisarkkitehtuurin kehittämisestä Tullissa 
 
 ohjaa kohdearkkitehtien työtä  
 
 toimii kohdearkkitehdin roolissa Tullin tasolla  
 
 osallistuu tarvittaessa esiselvitys- ja/tai vaatimusmäärittelyvaiheessa 
olevien projektien ohjausryhmiin. 
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Hallinto-osasto 
AL 
Ulko-vero-osasto 
Oto MV 
Valvonta -osasto 
AO & OM 
Asiakasyhteyshenkilö 
  
 vastaa Tulli -tasoisen kehityssalkusta ja toimintamallin kehittämisestä 
 
 vastaa sisäisten asiakkuuksien yhteistyömallista ja sen 
kehittämisestä 
 
 osallistuu kehitystarpeiden ja -aloitteiden valmisteluun ja tarvittaviin 
ohjausryhmiin 
 
  raportoi kehityssalkun tilanteen sidosryhmille. 
Tulli –tasoinen kehityssalkun kehittäminen, seuranta ja raportointi 
MV 
Toimipaikka  
-osasto Labra 
Asiakasyhteyshenkilön rooli ICT-ratkaisujen 
kehittämisessä 
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Sovellustiimin esimies 
 
 vastaa oman vastuualueensa tietojärjestelmien kehittämisestä ja 
teknisestä ylläpidosta 
 
 ohjaa tiimin asiantuntijoiden työtä 
 
 vastaa oman vastuualueensa toimittajien ohjauksesta 
 
 osallistuu toteutusvaiheen tietojärjestelmäprojektien ohjausryhmiin. 
 
 
Sovellustiimin esimiehen rooli ICT-ratkaisujen 
kehittämisessä 
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• Tarve, idea tai ratkaisuehdotukset ovat joko 
substanssin tai tietohallinnon esiin nostamia 
kehitystarpeita, joilla joko parannetaan tai 
varmistetaan nykyisten järjestelmien toimintaa 
tai kehitetään täysin uusi ICT-ratkaisu tulli-
toiminnan tarpeisiin. 
 
• Kehitystarpeen tunnistamisvaiheen keskeisin 
tavoite on muodostaa yhteinen käsitys taustalla 
olevasta toiminnan ongelmasta ja 
muutosajurista. 
 
• Työkaluksi on kehitetty Tullin Business Case -
pohja, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa 
tunnistusvaiheen dokumentointia. 
 
• Kehitystarve kirjataan tullitoiminnan kielellä 
ilman teknologisia erityissanastoja tai suoraa 
kuvausta teknologisesta ratkaisusta. 
ICT:n kehitystarpeiden tunnistus 
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Aihe:  
– Kirjaa tähän lyhyt kuvaus kehittämistarpeesta, esim. tilausten käsittelyn tehostaminen 
uuden asiakastietojärjestelmän avulla tai  sovellusalustan version vaihto. 
Lyhyt kuvaus kehitystarpeesta:  
– Miksi ja mistä lähtökohdista kehitystarve on syntynyt? 
– Mikä on sen taustalla oleva mahdollinen ongelma tai toiminnan muutos, joka vaatii 
toimenpiteitä? 
– Mitä hyötyjä kehittämisellä saavutetaan, esim. onko kyseessä toiminnan jatkuvuuden 
varmistaminen, prosessin tehokkuuden parantaminen, välttämätön investointi esim. 
lainsäädännöllisistä tai teknologista syistä? 
– Mitä investointeja kehittämisen mahdollisesti aiheuttaa (kirjaa, jos tiedät jo nyt)? 
Strategiset painopisteet, joihin kehittystarve liittyy: 
– Kuvaa lyhyesti, mihin Tullin strategisiin painopistealueisiin Business Case liittyy. Onko 
kyseessä 
1. sähköisten toimintamenetelmien kehittäminen ja toiminnan varmistaminen 
2. tulliselvityksen ja verotuksen turvaaminen kaikissa olosuhteissa 
3. keskeisten rajanylityspaikkojen toimintakyvyn varmistaminen 
4. viranomaisyhteistyön syventäminen toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseksi 
5. harmaan talouden torjunta 
6. muu toiminnan kannalta keskeinen kehittäminen? 
Alustava vaikutusanalyysi: 
– Tunnista tässä sidosryhmät, henkilöt, prosessit, järjestelmät ja kohdealueet, joihin 
hankkeella edetessään olisi vaikutuksia (henkilötyö- tai osaamismuutoksia, teknologia-
/apuväline-/ohjelmisto-muutoksia, tms). 
Tullin Business Case -pohja 
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Tullin 
Business 
Case 
• Dokumentointi  tehdään yhdessä tietohallinnon ja/tai 
substanssin asiantuntijoiden kesken. 
 
• Dokumentointi varmistaa kehitystarpeen lähtökohdat ja 
tekee kehittämisajatukset läpinäkyviksi. 
 
• Esitysmuotoisen Tullin Business Case -pohjan tietoja 
täydennetään ja tarkennetaan valmistelun edetessä. 
 
• Business Case -kuvaus tallennetaan Kehityssalkku -
kansioon selkokielisellä nimellä muotoon 
BC_Aihe_vvvv.kk.pv. 
 
• Business Case -kuvaus on lähtökohta ICT:n 
kehitystarpeen tarkemmalle luokittelulle. 
Tullin Business Case 
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ICT:n kehitystarpeiden luokittelu 
• Luokittelun keskeisin tavoite on määritellä 
tärkeät tunniste- ja luokittelutiedot kirjatulle 
tarpeelle. 
 
• Luokittelun työkaluksi on kehitetty Tullin 
ICT-kehityssalkku, jonka  tavoitteena on 
koota yhteen osastojen ICT:n 
kehitystarpeet kokonaisuudeksi. 
 
• Taulukkomuotoinen kehityssalkku 
mahdollistaa erilaisten luokittelevien 
tekijöiden lisäämisen analysoinnin 
helpottamiseksi. 
 
• Tietojen luokittelu ja pikasuodatus 
mahdollistavat tietojen koostamisen eri 
näkökulmista helposti.  
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ICT-kehityssalkku 
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Hallinto-osasto Ulkomaankauppa ja verotus-osasto Valvonta-osasto 
Kehityssalkun rooli  
Kehityssalkku 
  
 kokoaa yhteen osastojen ICT:n kehitystarpeet 
 
 mahdollistaa ICT:n kehitystarpeiden yhtenäisen luokittelun ja 
priorisoinnin  
 
 auttaa tunnistamaan kehittämiseen liittyvät kokonaisuudet 
 
  vähentää osaoptimointia. 
Tulli-tasoinen kehityssalkku 
Toimipaikka- 
osasto Laboratorio 
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Kehityssalkun asemointi kokonaisuuteen 
& 
Määrittely 
Vaatimus- 
määrittely 
Idea 
 
Ajatus 
 
Tarve 
Kehityssalkku Projektisalkku 
Järjestelmäsalkku 
Jatkuvat palvelut 
Tietoturva 
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Kehityssalkku 
 Kehityssalkussa on tunnistettujen kehitystarpeiden valmisteluvaiheen seuranta. 
 Esivalmistelua tehdään systemaattisesti ennen varsinaista valmisteluvaihetta ja 
kehitysprojektin käynnistämistä. 
 Valmistelutyöhön osallistuvat substanssin ja tietohallinnon asiantuntijat. 
Projektisalkku 
 Projektisalkussa on käynnistettyjen projektien seuranta. 
 Projekti voi olla Tullin oma tai yhteistyöviranomaisen käynnistämä projekti. 
 Projekti on saanut käynnistysluvan ja työtä tehdään projektisuunnitelman 
mukaisesti. 
Järjestelmäsalkku 
 Järjestelmäsalkussa on kaikki Tullin käyttämät ja tuotannossa olevat 
järjestelmät. 
 Järjestelmäsalkusta selviää mm. tietojärjestelmien palvelutasot, tietoturva- ja 
varautumisluokat, omistajat, ylläpidon vastuuhenkilöt ja teknologiat. 
Jatkuvat palvelut ja prosessit 
 Jatkuvat palvelut -toiminnossa seurataan ostettujen käyttöpalvelujen saatavuutta 
ja tilannetta. 
 Jatkuvien palvelujen piiriin kuuluvat ITIL-prosessien toiminnan ohjaaminen, 
seuraaminen ja raportointi. 
 
 
 
Määritelmiä 
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Luokittelu 
• Aihe- ja lyhyt kuvaus -sarakkeisiin kopioidaan tiedot Business Case -
pohjasta. 
 
• Strateginen painopistealue tarkoittaa Tullin strategiassa nimettyjä 
toiminnan pääpainopistealueita. Valitse valikosta yksi painopistealue. 
 
• Ajuri tarkoittaa muutostarpeen lähtökohtaa, valitse yksi vaihtoehdoista: 
 
 Prosessin tehostaminen 
 Teknologia 
 Muu viranomainen 
 Komissio. 
Aihe Lyhyt kuvaus Strateginen painopistealue 
Tullin strategia-asiakirjoista
Ajuri
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Luokittelu 
• Kehitettävä kokonaisuus tarkoittaa laajempaa kokonaisuutta, johon 
esitetty kehitystarve liittyy. Tässä vaiheessa kehityssalkun muodostamista 
sarake on vapaamuotoinen tekstikenttä, mutta valmistelun edetessä 
pidemmälle kehitettävät kokonaisuudet vakiinnutetaan. 
 
• Vaihe tarkoittaa kehitystarpeen valmistelun vaihetta; 
 
 Idea tarkoittaa kehitystarpeen ensimmäistä kirjausta kehityssalkkuun, jolloin 
valmistelu ei ole vielä käynnissä 
 
 Valmistelu tarkoittaa substanssin kanssa yhteistyössä tehtävää valmistelutyötä 
eli kuvataan Business Case, analysoidaan muutostarvetta jne. 
 
 Projekti tarkoittaa, että kehitystarve jo etenemässä projektina, jolloin seuranta 
on projektisalkussa ja tiedot suljetaan kehityssalkusta 
 
 Valmis tarkoittaa, että kehitystarve on suljettu. Syy kirjataan kommentiksi. 
Kehitettävä kokonaisuus Vaihe (Idea / Valmistelu / Projekti / Valmis)
28 (42) 
Marianne Vuolli 
Luokittelu 
• Aloitteen kirjaaja on kohdearkkitehti, joka kirjaa, luokittelee ja täydentää 
kehitystarpeen tiedot kehityssalkkuun. 
 
• Kirjaus pvm on kehitystarpeen ensimmäinen kirjauspäivämäärä. 
Kirjausten muutoshistoria kirjataan kommentit-sarakkeeseen. 
 
• Omistaja organisaatio on Tullin organisaation osa, joka vastaa 
kehitystarpeen sisällöllisestä määrittelystä. 
 
• Prioriteetti on kehitystarpeen kriittisyysaste, valittavana on 
 
 1 = Tärkeä / pakollinen 
 2 = Vähemmän tärkeä, mutta tarpeellinen 
 3 = Hyödyllinen, mutta ei toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämätön. 
 
Aloitteen 
kirjaaja
Kirjaus-
pvm
Omistaja-
organisaatio
Prioriteetti
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Luokittelu 
• Käyttöönoton tavoiteaikataulu on kehitettävälle ICT-ratkaisulle 
määritelty alustava käyttöönoton tavoiteaikataulu. 
 
• 2014 BU sarakkeeseen merkitään x, mikäli kehittäminen vaatii 
ostopalveluja eli budjettia vuodelle 2014. 
 
• 2015 – 2018 BU sarakkeeseen merkitään x, mikäli kyse on pidemmälle 
aikavälille ajoittuvasta kehittämisestä ja tarvitaan ostopalveluja TTS -
kaudelle 2015-2018 
 
Käyttöönoton 
tavoiteaikataulu
2014 budjetissa 2015-2018 
budjetissa
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Luokittelu 
• Substanssin yhteyshenkilö on omistajan nimeämä kehitystarpeen 
valmisteluun osallistuva asiantuntija 
 
• Tihan yhteyshenkilö on tietohallinnon asiantuntija, joka osallistuu 
kehitystarpeen valmisteluun kohdearkkitehdin lisäksi. 
 
• Kommentti -sarakkeeseen kirjataan kehitystarpeen muutoshistoria eli 
päivämäärä ja muutoksen sisältö yleisellä tasolla. Tähän voidaan kirjata 
myös muita asian kannalta oleellisia lisätietoja. 
 
Substanssin 
yhteyshenkilö
Tihan 
yhteyshenkilö
Kommentti
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ICT-kehityssalkun rooli  
 
strategiatyössä ja budjetoinnissa 
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TTS- ja vuosisuunnittelun lähtökohtia 
VM 
•  Tulli-VM tulossopimusasiakirja 2013-2017 => 2014-2018 
Tulli 
• Tullin päivitetty strategia vuosille 2013-2020 
Tullin 
osastot 
• Osastojen tavoitteet 2013- 2016 
• Osastojen TTS 2015-2018  
• Vuosisuunnitelmat 2014 
• Tullitasoiset kehitys- ja projektisalkut 
Tieto-
hallinto 
• Tarkennettu ICT-strategia 
• ICT-kehittämissuunnitelma 
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Toimenpiteet 2014 
TTS-kausi 2015-2018 
Tullin strategia 2020  
Toimenpiteet 2014 
 
Tavoitteet 2015-2018 
Projektisalkku 
Kehityssalkku 
Järjestelmäsalkku 
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Tullin strategia 
Sähköisten  
toimintamenetelmien  
kehittäminen ja  
toiminnan 
varmistaminen 
Tulliselvityksen ja 
verotuksen  
turvaaminen  
kaikissa  
olosuhteissa 
Itärajan  
rajanylityspaikkojen  
toimintakyvyn  
turvaaminen 
Viranomais- 
yhteistyön 
syventäminen 
Harmaan  
talouden 
torjunta 
Strategiset   painopistealueet resursoinnin ja toimintatapojen kehittämisessä 
Kehityssalkku => Idea -tasolla ja valmistelussa  
olevat ICT-kehitystarpeet 
Projektisalkku => 
Käynnissä olevat ICT-projektit 
Strategiset tavoitteet 2020 
Tavoitteet 2016 
Toimenpiteet 
ICT-kehityssalkun kytkeytyminen Tullin strategiaan 
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 Kehityssalkkuun on kirjattu Tullin strategiasta johdetut 
pidemmän aikavälin kehitystarpeet . 
 
 Kehityssalkku toimii keinona saavuttaa Tullin strategiset 
tavoitteet ja varmistaa ICT:n kehittämisen strategialähtöisyys.     
 
 Kehityssalkku tekee näkyvästi kehitystarpeet yli osastorajojen ja 
mahdollistaa yhteiskäyttöisten ratkaisujen tunnistamisen ja 
kehittämisen.    
 
 Erityisesti kohdearkkitehtien rooli korostuu pidemmän aikavälin 
ICT-ratkaisujen tunnistamisessa, suunnittelussa ja 
budjetoinnissa. 
 
 
 
 
ICT-kehityssalkun rooli Tullin strategiassa 
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• Kehityssalkku on sekä budjetoinnin 2014 että toiminnan ja 
talouden suunnittelun (TTS) työkalu; 
 
  kehityssalkun tietoja hyödynnetään 2014 
vuosisuunnittelussa ja budjetoinnissa 
 
  kehityssalkussa on myös pidemmän aikavälin ICT:n 
    kehitystarpeet, joille tarvitaan rahoitusta TTS - 
    kaudella 2015-2018. 
    
• Sovellustiimien rooli korostuu lyhyemmän tähtäimen 
vuosisuunnittelussa ja budjetoinnissa. 
 
• Kohdearkkitehtien rooli korostuu TTS-kauden 2015-2018 
suunnittelussa ja budjetoinnissa. 
 
 
 
ICT-kehityssalkun rooli budjetoinnissa 
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Esivalmistelun  
 
 
ohjaus ja seuranta 
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Esivalmistelun ohjaus ja seuranta 
Virasto 
•  Tullin johtoryhmä 
Osasto 
• Osastojen johtoryhmät 
• Tullin järjestelmäkehittämisen johtoryhmä 
Yksikkö 
• Tietohallinnon sisäinen johtoryhmä (ICT-jory)  
Ryhmä 
• Sovellus-ryhmän ohjausryhmä 
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1. Alustus 
 
2. Jatkuvien palveluiden ja tuotannon tilanne: 
• Sovellukset ja järjestelmäsalkku 
• Jatkuvat palvelut  
• Tietoturva  
• Osaston hankinnat 
• Toimittajayhteistyö. 
 
3. Kehittämisen tilanne: 
• Käynnissä olevien projektien tilanne  
• ICT-kehityssalkun tilanne. 
 
4. Muut ajankohtaiset asiat 
• Uudet roolit, mm. kohdearkkitehti ja sovellustiimin vetäjä. 
 
5. Sovitut tehtävät 
 
6. Seuraava kokous 
ICT:n tilannekatsaus 
Asialista 
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Esivalmistelun 
 
periaatteita  
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Esivalmistelun periaatteita 
• ICT:n kehitystarpeita kirjataan rullaavasti yhteistyössä substanssin 
asiantuntijoiden, kohdearkkitehtien ja sovellustiimien toimesta. 
 
• Kirjauksia täsmennetään aina, kun havaitaan täydennettävää tai 
korjattavaa kehityssalkun tietosisällössä. 
 
• Budjetoinnin ja  TTS-suunnittelun jälkeen käynnissä olevat projektit 
jatkavat ohjausryhmissä sovituilla reunaehdoilla eteenpäin. 
 
• ICT-kehityssalkun tilannetta seurataan osastojen johtoryhmissä ja 
järjestelmäkehittämisen johtoryhmässä. 
 
• Ideasta valmistelu-vaiheeseen siirtyminen edellyttää aina yhteistä 
sopimista resursseista ja aikataulusta. 
 
• Kehityssalkun tietojen avulla luodaan karkean tason kehittämisen tiekartta, 
jonka lähtökohtana on Tullin strategia ja sovitut strategiset painopisteet 
ICT:n kehittämiselle. 
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